

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

210

№2

КЪМ ДОГОВОР № 300/28.09.2015 г. ЗА ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В МЕТРОТО В ГР. СОФИЯ

Днес 12.07 2017. между:

I. **МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ №121, ЕИК: 000632256, представлявано от Изпълнителния директор – проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. **ДЗЗД “СИМЕТРО София”**, с членове: Сименс ЕООД с ЕИК 121746004, Сименс АГ Австрия, дружество регистрирано съгласно законите на Република Австрия във Виенски търговски съд с фирмен № 60562m и НЕВАГ Акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Полша в националния съдебен регистър с № 0000066315 със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, община Илинден, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш №2 с ЕИК 176922583, представлявано от: д-р инж. Боряна Манолова и Орлин Александров, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за краткост, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 300/28.09.2015 г за доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление в метрото в гр. София между Възложителя и Изпълнителя („Договора“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Съгласно чл. 2.1.2. от Договора Страните са предвидили опция за изграждане на допълнителни Системи или части от тях в участък от км 11+966.34 до км 15+769,498 при осигуряване на необходимото финансиране.

Б. Възложителят е осигурил необходимото финансиране за допълнителни Системи в участък от км 11+966,34 до км 15+769,498 км.

В. съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, опциите се осъществяват чрез изменение на основния договор.

НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 1. Дефиниции

1.1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, ще имат значението, дадено им в Договора.

Чл. 2. Предмет

2.1 На основание чл. 28а във връзка с чл. 2.1.2 и чл. 17.2 от Договора Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу вознаграждение да проектира и изгради допълнителни Системи по чл. 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5 и 2.1.2.6 за метроучастък от км 11+966.34 до км 15+769.498 с четири метростанции („Допълнителни Системи“).

2.2. Настоящото допълнително споразумение се смята за уведомление по чл. 28а1, изречение второ от Договора, а датата на влизане в сила на настоящото споразумение се смята за дата на получаване на уведомлението от Изпълнителя.

Чл. 3. Влизане в сила

3.1. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на 18.10.2017 г.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Цена

4.1. Съгласно чл. 4.1.3.6 цената на Допълнителните Системи е общо 22 204 627,13 лв (двадесет и два милиона, двеста и четири хиляди шестстотин двадесет и седем и 0.13 лева) без ДДС, от които:

4.1.1 12 800 000.00 лева (дванадесет милиона и осемстотин хиляди лева) без ДДС лева за четири подземна метростанция с дължина на перонния участък 100 м.;

4.1.2 1 381 750.00 лева за 500.00 линейни метра при цена от 2 763,50 лева (две хиляди седемстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС за линеен метър на надземен участък, без метража на метростанциите.

4.1.3 8 022 877,13 лева за 2 903.158 линейни метра при цена от 2 763,50 лева (две хиляди седемстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки) без ДДС за линеен метър на подземен участък, без метража на метростанциите.

4.2. В цената по чл. 4.1 е включена и допълнителна окомплектовка в размер на 5% от цената.

Чл. 5. Плащане на цената

5.1. Плащането на цената се осъществява по начина, посочен в Договора.

III. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИТЕ

Чл.6. Проектиране и съгласуване на изготвените проекти на системи от Изпълнителя и доставка на компонентите на Допълнителните Системи и изграждане

6.1. Допълнителните Системи се проектират и доставят в сроковете по чл. 19 и 20 от Договора.

6.2. Съгласно чл. 28а от Договора във връзка с чл. 2 от настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят трябва да изгради изцяло всички Допълнителни Системи в срок до 30 месеца от влизане в сила на допълнителното споразумение.

6.3. Съгласно чл. 28а.3 от Договора за Допълнителните Системи се прилагат съответно правилата за проектирането, доставката и изграждането на останалите Системи.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Гаранция за изпълнение

7.1. За обезпечаване на изпълнение на задълженията му във връзка с проектирането, доставката и монтажа на Допълнителните Системи, Изпълнителят предоставя гаранция при условията на чл. 33.10 и 33.11 от Договора.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. Част от Договора

8.1. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора.

8.2. За всички неуредени въпроси във връзка с Допълнителните Системи се прилагат правилата на Договора.

Чл. 9. Екземпляри

9.1. Настоящото Допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Изпълнителен директор:

чл.2 от ЗЗЛД

1.
(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

чл.2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „СИМЕТРО София“

Представяващи обединението:

чл.2 от ЗЗЛД

1.
(Д-р инж. Боряна Манолова)

2.
(Орлин Александров)