

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

115

№ 1

КЪМ ДОГОВОР № 328/04.11.2016 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕТРОДЕПО "ЗЕМЛЯНЕ", МЕТРОУЧАСТЪК ОТ КМ.4+320 ДО КМ. 4+950 И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ КМ.4+320 ДО КМ.11+966,34 И МЕТРОДЕПО

Днес, 10.05. 2017 г., между:

**I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от Изпълнителния директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**II. „ЕН АР Консулт“ ЕООД**, ЕИК 126720807, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул. „България-над реката“ №3, представлявано от Управителя арх. Богдана Владимирова Хасърджиева, тел./ факс: 038/666920, наричано по-долу **„ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № № 328/04.11.2016 между Възложителя и Инженер-Консултанта за изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проектиране и строителство на метродепото "Земляне", метроучастък от км.4+320 до км. 4+950 и системи за управление от км.4+320 до км.11+966,34 и метродепото („Договора“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. В чл. 2.1, изречение второ от Договора, Възложителят и Изпълнителят са уговорили опция за възлагане на допълнителни инженерно-консултантски услуги в рамките на Договора при наличие на осигурено финансиране;

Б. Възложителят е осигурил необходимото финансиране за възлагане Допълнителния проект;

В. Съгласно новия Закон за обществените поръчки (обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016, в сила от 15.04.2016 г.) опцията се упражнява само чрез изменение на договора.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**Чл. 1.** С настоящото допълнително споразумение Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение в рамките на Договора инженерно-консултантски услуги във връзка с Допълнителния проект по смисъла на Договора, а именно проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния - "бул. „Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча купел", втори етап – от км 11+966,34/11+941,33/ до км 15+749,00 с четири метростанции, включващ следните договори за проектиране и строителство:



1. участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции
2. участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с две подземни метростанции
3. системи за управление на метровлаковете от км 11+966,34 до км 15+749,00 с четири метростанции, в това число бордово оборудване за метровлаковете.

**Чл. 2.** Всички думи и изрази, започващи с главна буква, ще имат значението, дадено им в Договора, освен ако в това допълнително споразумение не е уговорено друго.

**Чл. 3.** (1) Настоящото допълнително споразумение се смята да писмено уведомление, че допълнителното споразумение е влязло в сила по смисъла на чл. 3.1 от Договора, както и за предизвестие по чл. 3.2 от Договора за започване на предоставяне на услугите по Допълнителния проект.

(2) Датите на започване за всяка от услугите във връзка с Допълнителния проект са, както следва:

1. За участъка от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две подземни метростанции – 30.05.2017;
2. За участъка от км 14+277,56 до км 15+749,00 с две подземни метростанции - 30.05.2017;
3. За системите за управление на метровлаковете от км 11+966,34 до км 15+749,00 с четири метростанции, в това число бордово оборудване за метровлаковете - 18.07.2017.

**Чл. 4.** Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение за услугите във връзка с Допълнителния проект по чл. 7.1 от Договора до 30.05.2017.

**Чл. 5.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на 18 май 2017 г.

**Чл. 6.** Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на Договора.

**Чл. 7.** Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



чл. 2 от ЗЗЛД