

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 3

**КЪМ ДОГОВОР № 303/06.12.2018 г. ЗА КАПИТАЛЕН РЕМОНТ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕТРОВАГОНИ**

Днес, 28.01.2022 г., между:

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от Изпълнителния директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. Акционерно дружество „МЕТРОВАГОНМАШ“, със седалище и адрес на управление в Руска федерация, гр. Митишчи, градски окръг Митишчи, Московска област, ул. „Колонцов“, 4, Основен държавен регистрационен номер (ОДРН) 1025003520310, Единен идентификационен код (ИНН): 5029006702, представлявано от Генералния директор Андрей Васильев, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 303/06.12.2018 за капитален ремонт и модернизация на метровагони между Възложителя и Изпълнителя („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. Възложителят е възложил на Изпълнителя опция за капитален ремонт и модернизация на допълнителни 10 метровака („Допълнителни метровакове“) чрез Допълнително споразумение № 1 от 05.03.2020 г.;

Б. Допълнителните метровакове се ремонтират на три партиди, както следва:

- (i) Първа партида („Първа партида“) – 3 метровака;
- (ii) Втора партида („Втора партида“) – 3 метровака;
- (iii) Трета партида („Трета партида“) – 4 метровака.

В. Съгласно Договора Изпълнителят има право на авансово плащане за Допълнителните метровакове, което Изпълнителят е избрал да не упражни по отношение на Втората и Третата партида. Това означава, че от последващите плащания по Договора във връзка с Допълнителните метровакове от Втората и Третата Партида не трябва да се правят удръжки за платен аванс;

Г. Страните искат да удължат сроковете за плащане на цената на метроваковете от Първата партида.

Д. Страните се съгласяват да изменят Договора, за да отразят горните обстоятелства;



Е. Изменението по буква Г по-горе представлява несъществено изменение по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 5 от Закона за обществените поръки („ЗОП“).


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, ще имат значението, дадено им в Договора.
2. Страните потвърждават, че Изпълнителят не се е възползвал от правото си да получи аванс във връзка с възложената опция за капитален ремонт и модернизация на Допълнителните метровлакове от Втората и Третата Партида.
3. Във връзка с т. 2 страните потвърждават и се съгласяват, че чл. 5.2 във връзка с чл. 5.3 от Договора не се прилага по отношение на Допълнителните метровлакове от Втората и Третата Партида.
4. Плащанията по чл. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 на Договора относно метровлаковете от Първата партида се извършват съответно в 180 (сто и осемдесет) дневен срок настъпване на съответните условия за плащане. С настоящото Изпълнителят се отказва от всякакви претенции, произтичащи от удължаването на сроковете за плащане и забавянето на плащанията по първоначалните срокове.
5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.
6. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат клаузите на Договора.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД



чл. 37 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Акционерно дружество „МЕТРОВАГОНМАШ“



чл. 37 от ЗОП

(Андрей Васильев)