

Допълнително споразумение 148

към

Договор № 158 от 17.06.2019г. и Допълнително споразумение №360 от 16.12.2019год.

Днес, 16.05 2020г., между страните по горепосочения договор – “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД - Възложител и ДЗЗД”МЕТРО - ПАРКИНГ” – Изпълнител, във връзка с писменото искане на Изпълнителя №007/15.05.2020год. , вх.№ М-1827/15.05.2020год. , предвид временно спиране на работите по обекта, предмет на договора , свързано с извънредното положение, поради разпространението на COVID -19 в България и на основание ч.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Срокът за изпълнение по чл.22, ал.1 от договора, респ. по т.2 от Допълнителното споразумение №360/2019г. към него, се удължава с 2 (два) месеца.

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Изп. директор: _____
проф. д-р инж. Ст. Братоев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД”МЕТРО - ПАРКИНГ”
Управител: _____ чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
инж.Жорж Нешев

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП