

# Допълнително споразумение № 291

към

Договор № 158/17.06.2019 г. и

Допълнително споразумение № 360/16.12.2019 г.

Днес, 06.08, 2020 г., между страните по горепосочения Договор, :  
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

ДЗЗД "МЕТРО - ПАРКИНГ", ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с Докладна записка от Началник Управление "Инвестиционна дейност" при Възложителя, вх. № М-2650/27.07.2020 г., относно необходимостта от извършване на допълнително строителство в обекта, предмет на договора, с приложена Техническа обосновка, поради непредвидените обстоятелства, изложени в Докладната записка и в Техническата обосновка,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителни строителни работи - "Временна пътна връзка с подпорни съоръжения на Буферен паркинг в кв. 21, м. "Овча купел - 2" с улица "Бойчо Бойчев", съгласно Технически проект и Оферта - КСС, вх. № М-2666/28.07.2020 г.

2. Общата стойност на допълнителните строителни работи по т. 1 е в размер на 198160,71 лв., без ДДС.

3. Срокът по чл. 22 на Договора, респ. т. 2 от Допълнителното споразумение № 360/2019 г., се определя до 30.10.2020 г., вкл. за допълнителните строителни работи.

4. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение са Докладна записка с Техническа обосновка и Оферта с КСС.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изп. директор: \_\_\_\_\_ чл.37 от ЗОП  
(проф. д-р инж. С)

\_\_\_\_\_ чл.37 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
ДЗЗД "МЕТРО-ПАРКИНГ"

Управител: \_\_\_\_\_ чл.37 от ЗОП  
(инж. Жорж Нешев)