

Допълнително споразумение № 136

за изменение на Договор № 208/20.08.2019 г.

и

Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г.

Днес, 26.05.2020 г., между:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано от Изпълнителния директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

"ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, Район Оборище, ул. "Алеко Константинов" № 1, ЕИК 131130758, представлявано от Валентин Станиславов Василев - Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

като Страни по Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г. за изпълнение в резултат на "открита процедура" по обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, съгласно приложена спецификация",

във връзка с писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (изх. № 46/07.05.2020 г.) до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (вх. № ЕП-0336/07.05.2020 г.) и Доклад от 19.05.2020 г. на инж. Валентин Тодоров - Първи Зам. Началник Управление "Експлоатация",

като взеха предвид обстоятелствата, описани в горесцитираните документи и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, както и чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г

Мотиви за сключване на допълнителното споразумение:

В съответствие с изискванията на ЗОП, се налага изменение в сключения Договор за възлагане на обществена поръчка, което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП и касае изменение на Срока за изпълнение на дейностите по Договора, като не влияе върху предмета и обема на възложените дейности.

Договаряното изменение на Срока за изпълнение на дейностите по Договора (удължаване на Срока до 20.10.2020 г.) се налага поради причини, подробно изложени в горесцитираното писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сериозен проблем с цялостната доставка на резервните части, предмет на Договора, а именно:

- след сключване на Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г. до настоящия момент ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е доставил около 90 % от заявените по Спецификация резервни части, но поради извънредното положение в целия свят, предизвикано от настъпилата пандемия на вирусно заболяване, някои доставки от Русия, Япония и Германия ще бъдат забавени, което налага удължаване на Срока за изпълнение на дейностите по Договора.

Изменението в Срока за изпълнение на дейностите по Договора не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, предвид обстоятелството, че посоченото по-горе изменение не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка и не е свързано с промяна на крайната му цена.

Въз основа на гореописаната фактическа обстановка, Страните се споразумяха да сключат Допълнително споразумение, с което да направят следните не съществени изменения в Договора.

Чл. 1. По силата на това споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, както и чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, въз основа на обстоятелствата, изложени в мотивите към настоящото споразумение, двете страни договарят изменение в Срока за изпълнение на дейностите по Договора, а именно:

"Срокът по чл. 7, ал. 1 на Договора се удължава до 20.10.2020 г."

Чл. 2. Договореното в предходната разпоредба удължаване на Срока на действие на сключения Договор не води до изменение на предмета му и на дължимото възнаграждение.

Чл. 3. (1) За всички останали и непроменени с настоящото споразумение отношения и въпроси се прилагат разпоредбите на действащите Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г.

(2) Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него и е неразделна част от Договор № 208/20.08.2019 г. и Допълнително споразумение към него № 315/27.11.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изп. директор: _____
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
**"ТРАНСПОРТНА
АВТОМАТИКА" ЕООД**

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Управител: _____
(Валентин Василев)

