

# Допълнително споразумение № 8

КЪМ  
Договор № 35/05.02.2020 г.

Днес, 05.01.2021 г., между страните по горепосочения Договор:

**"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

и

**"СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ" ООД, ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

във връзка с Доклад от Главен ревизор по БД № 003/04.01.2021 г., съгласуван с Началник Управление "Експлоатация", относно влиянието на противоепидемичните мерки върху възможностите за изпълнение на Договора


и

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7, във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Срокът по чл. 4 на Договора се удължава с 6 (шест) месеца.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД**



чл.37 от ЗОП

Изп. директор:  
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**"СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ  
КЦМ" ООД**



чл.37 от ЗОП

Управител:  
(Иванка Пискова)

чл.37 от ЗОП

7