

Допълнително споразумение № 47-141

към

Договор № 252/21.10.2021 г.

и

Допълнителни споразумения № 28-(1)/16.01.2023 г., № 105-(2)/12.06.2023 г. и
№ 13-(3)/16.01.2024 г.

Днес, 12.03.2024 г., между страните по горепосочения договор:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите проф. д-р инж. Фантина Рангелова и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. "Никола Образописов" № 12, ЕИК 123682269, представлявано от Боян Стоянов Делчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г. във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В резултат на отчетената инфлация за периода на първо тримесечие на 2023 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената на Договора се увеличава с 2 245 732,66 лв. (два милиона двеста четиридесет и пет хиляди седемстотин тридесет лева и шестдесет и шест стотинки), без ДДС, при което натрупаната индексация не надвишава 15% от първоначалната Стойност на Договора по горесцитираното Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на увеличението по т. 1 при осигурено финансиране, въз основа на съответното заявление за плащане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. За периодите след посочения в т. 1, при осигурено финансиране, по аналогичен начин ще се сключат съответните допълнителни споразумения

между Страните и изплатят сумите по тях, в рамките на допустимите финансови средства, съгласно Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.

4. В 10 (десет) дневен срок след сключване на настоящото допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приведе Гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с увеличената му стойност.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Председа
Съвета на директорите:
(проф. д-р инж. Ф. Рангелова)



чл. 37 от ЗОП

Изпълнителен директор:
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

чл. 37 от ЗОП

Изпълнителен директор:
(Боян Делчев)

