

Допълнително споразумение № 89-1

към
Договор № 234/29.09.2021 г.

Днес, 10.07.2025 г., между страните по горепосочения договор:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите Диляна Цвяткова Иванова и изпълнителния директор Николай Найденов Найденов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

ДЗЗД "СИМЕНС МОБИЛИТИ", със седалище и адрес : гр. София, ул. "Кукуш" № 2, с код по БУЛСТАТ 177472609, със съдружници СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД с ЕИК 204958002 и СИМЕНС МОБИЛИТИ ГМБХ, Германия, представлявано от Управителите – Калин Иванов и Милена Момерин, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 234/29.09.2021 г. за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км 4+340,00 до км 1+280,00 („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. С последователни допълнителни споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) Възложителят е удължил сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи („СМР“) на другите изпълнители на Възложителя в участъците на метрото, където трябва да бъдат изградени Системите до 31.03.2026 г.– под условие –удължаване на срока на Възложителя по договора за финансиране на обществената поръчка.

Б. Съгласно чл. 17.3 от Договора Изпълнителят има право на достъп до строителните площадки на другите изпълнители на Възложителя в участъците на метрото, където трябва да бъдат изградени Системите. Поради измененията на сроковете за изпълнение на СМР на другите изпълнители на Възложителя, е необходимо сроковете за предоставяне на право на достъп до строителните площадки на другите изпълнители на Възложителя и крайните срокове за изграждане на Системите да бъдат променени в съответствие с крайния срок за изграждане на съответния участък от третата линия на метрото.

В. Обстоятелствата, които налагат горепосочените изменения, са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на

гължимата грижа (по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки ("ЗОП").

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 от ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, ще имат значението, дадено им в Договора.

2. Чл. 14 от Договора се изменя, както следва:

„Чл. 14 Срокове за монтаж и пускане в експлоатация на Системите

14.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да е завършил всички свои монтажни дейности по отношение на Системите и да освободи площадката от цялото си оборудване и приспособления за монтаж в срок от 40 месеца от началото на изпълнението на Договора.

14.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши всички настройки и необходимите изпитания за пускане в експлоатация всички Системи в срок от 42 месеца от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2.“

3. Чл. 17.3 от Договора се изменя, както следва:

„17.3 Достъпът до строителните площадки (служебни помещения, релсов път, контактна мрежа и перони) на другите изпълнители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да бъде осигурен, както следва:

17.3.1 в периода от края на 35-ия месец (за служебните помещения и релсовия път и контактна мрежа) и от края на 34-ия месец (за пероните), смятано от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2, до датата на завършване на съответната част от Системите – за участъка от км. 2+581,20 до км. 1+280,00;

17.3.2 в периода от края на 33-ия месец (за служебните помещения и релсовия път и контактна мрежа) и от края на 31-ия месец (за пероните), смятано от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2, до датата на завършване на съответната част от Системите – за участъка от км. 3+645,00 до км. 2+581,20;

17.3.3 в периода от края на 33-ия месец (за служебните помещения и релсовия път и контактна мрежа) и от края на 32-ия месец (за пероните), смятано от началото на изпълнението на Договора по смисъла на чл. 3.2, до датата на завършване на съответната част от Системите – за участъка от км. 4+340,00 до км. 3+645,00.“

4. Страните се съгласяват и потвърждават, че промяната в сроковете по Договора се дължи изцяло на фактори извън контрола на страните, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За

избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промените, предвидени в настоящото споразумение, тя се отказва изрично от тази претенция.

5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му под условие –удължаване на срока на Възложителя по договора за финансиране на обществената поръчка.

6. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора.

7. Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Председател на
Съвета на директорите

(Диляна Иванова)

Изн. Директор

(Николай Найденов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД "СИМЕНС МОБИЛИТИ"

чл. 37 от ЗОП
Управител:

(Калин Иванов)

чл. 37 от ЗОП
Управител:

(Милена Момерин)

Съгласували:
Гр. Гетова – юрисконсулт, чл. 37 от ЗОП
Н. Михайлова – Гл. счетоводител, чл. 37 от ЗОП