



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

Изм. № М-2496-ДП-05/2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: 2 000632256	
Пощенски адрес: ул.Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Искра Илиева		Телефон: +359 29212722	
Електронна поща: iilieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.metropolitan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://metropolitan.nit.bg/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Проектиране и строителство на метрочастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ Обособена позиция №: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45221200 Допълнителен CPV код: 1 2 Основен CPV код: 1 71000000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: 1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на

необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метрочастък от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. Вл. Вазов, между ул. Витиня и ул. Весарабия. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с верт. укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция. Метрочастъкът е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина около 155м и разгънатата застроена площ 5485м². Междустанционната ВУ е при км.3+127,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 228-599270

Номер на обявлението в РОП:1023927

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 252

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Проектиране и строителство на метрочастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Национален регистрационен номер: ²

123682269

Пощенски адрес:

бул. Проф. Цветан Лазаров №96

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1582

Държава:

BG

Електронна поща:

tracegroup@tracebg.com

Телефон:

+359 28066700

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28066700

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 38388507.44

Валута:

EUR

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

Подизпълнители: СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, ЕИК 030217255, дял 10%, СМР и доставки на оборудване и въвеждане в експлоатация; ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, ЕИК 131112094, дял 20%, СМР конструкции тунел по НАТМ.

Продължение от Раздел VII.2.1:6.С Доп. спор. №55(6)/07.04.2025г в резултат от отчетена инфлация за 2022, 2023 и 2024 г и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024г, цената се увеличава с 5 758 276,12 евро без ДДС. 7. С Доп. спор. №87 (7)/10.07.2025г, поради обстоятелства, които въз-ят не е могъл да предвиди-действието на фактори по букви А-Г от Доп. спор-е, срокът се удължава до 31.03.2026г при условие - удължаване на срока по дог-а за финансиране. 8.С Доп. спор. №146(8)/27.10.2025г, поради непредв. обстоятелства, Въз-ят възлага доп. проектиране на ремонт на пешех. подлез за 20 568,27 евро без ДДС. 9.С Доп. спор. №35(9)/19.02.2026г, поради непредв. обстоятелства, Въз-ят възлага доп. СМР на ремонт на пешех. подлез за 672 655,05 евро без ДДС. Към VI.4.3.)

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

Продължение от Раздел VI.3) С ДС №70-(10)/30.04.2026 г. времето за завършване се удължава до 30.06.2026г вкл.

Продължение от Раздел VII.2.2) 2. По отношение на системите и оборудването: провеждане на функционални тестове и изпитания на системите за управление и безопасност, вкл. оборудване на Siemens; извършване на настройки и интеграция на отделните подсистеми; 3. По отношение на контактната мрежа и експлоатационните дейности: извършване на настройки на съоръженията и интеграция със системите за управление; провеждане на проби с подвижен състав и цялостно тестване на

инфраструктурата.

Изпълнителят е отправил иск към Инженера за удължаване на Времето за завършване. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства и е разрешил удължаване на Времето за завършване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 28.05.2026 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45234125
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45221200
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
София (столица)
код NUTS: ¹ BG411

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метростанция от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция МС3 и междустанционна ВУ по необходимите части на проекта. Под бул. Вл. Вазов, при магазин Декатлон, преминава пешеходен подлез, като подлезната част и стълбищните рамене стават част от МС3 и като функционална връзка и като архитектурна част. Към настоящия момент подлезът се нуждае от ремонт-констатирани са разрушени арх. елементи /стени, подове, тавани и стълбища/ до състояние, което създава условия за злополуки, а липсата на покритие на входовете създава условия за обледеняване и възникване на инциденти при неблагоприятни метеорологични условия. За ремонта се налага изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР по части: Конструкции, ВиК, Електрическа и Архитектура.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: 30.06.2026 дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/особената позиция (без да се включва ДДС)	
Обща стойност на поръчката/особената позиция:	50598282.99
Валута:	EUR
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя	
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не	
Официално наименование:	
ТРЕПС ТРВП ХОЛД АД	123682269
Национален регистрационен номер: 2	
Пощенски адрес:	
бул. Проф. Цветан Лазаров № 96	
Тра:	код NUTS:
София	BG411
Пощенски код:	Държава:
1582	BG
Електронна поща:	
tracsegroup@tracsebg.com	
Интернет адрес: (URL)	Факс:
	+359 28066700
Телефон:	
+359 28066700	
Изпълнителят е МСП <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не	
(МСП – както е определено в Директива 2003/361/ЕО на Комисията)	

VII.2) Информация относно изменението

VII.2.1) Описание на изменението	
Естество и обхват на изменението (с указване на евантуални по-ранни промени по поръчката):	
1.С Доп. спор. №28/16.01.2023г времето за завършване е удължено с 3 месеца и са направени изменения в Под-класа 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора.	
2.С Доп. спор. №105(2)/12.06.2023г, в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 876 436,73 евро без ДДС.	
3.С Доп. спор. №13(3)/16.01.2024г, в резултат от отчетена инфлация за 3 и 4 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 2 365 834,83 евро без ДДС.	
4.С Доп. спор. №47(4)/12.03.2024г в резултат от отчетена инфлация за 1 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 1 148 224,88 евро без ДДС.	
5.С Доп. спор. №122(5)/10.05.2024г в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 1 367 779,69 евро без ДДС.	
Продължава в Раздел VI.3)	
VII.2.2) Причини за изменение	
<input type="checkbox"/> Необходимо от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 6) от Директива 2014/24/ЕО, чл. 89, буква б) от Директива 2014/25/ЕО)	
<input type="checkbox"/> Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удължаване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:	
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимо от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагател орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕО, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕО)	
Описание на обстоятелствата, предизвикващи необходимата модификация, и обяснение на необходимостта от изменение:	
ДДС № 70-(10)/30.04.2026г е сключено на осн. чл.116, ал.1, т.3 от ЗОИ-наличие на непревзидени обстоятелства, извън контрола на страните, водещи до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията на Изпълнителя в рамките на уговорените срокове, а именно затруднения при доставките на специализирани кабели за външно електрозахранване от градски подстанции. Затрудненията са пряк резултат от войната в Украйна, доколкото значителна част от производствения капацитет на производителите на гореспоменатото оборудване е пренасочен към задоволяване нуждите на тази страна. Забавяните доставки на оборудването водят до невъзможност за извършване на сгедните дейности в посочените в Договора срокове:1.По отношение на външното електрозахранване: въвеждане в експлоатация на захранващи кабели линии и съоръжения; провеждане на административни процедури и координация с ЕРМ-Запад ЕАД и ЕСО ЕАД; сключване на договори и осигуряване на постоянно електрозахранване; Продължава в VI.4.3)	
VII.2.3) Увеличение на цената	
Актуализирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание	

възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	50598282.99	Валута:	EUR
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	50598282.99	Валута:	EUR

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи