

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 138-13)

към

Договор № 83/14.04.2020 г.,

изменен и допълнен с Допълнителни споразумения № 65-(1)/28.04.2025 г.

и № 131/01.09.2025 г.

Днес, 01.10. 2025 г. в гр. София, между страните по горепосочения договор:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, с ЕИК 000362256, представлявано заедно от Диляна Иванова – Председател на Съвета на директорите и Николай Найденов – Изпълнителен директор, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

„УНИКЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ж.к. "Младост 4", бул. „Александър Малинов“ № 91, ет. 3, офис 302, с ЕИК 131339640, представлявано от инж. Валентин Маринков – Управител, ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Заедно наричани „Страни/те“,

Като взеха предвид, че са Страни по Договор № 83/14.04.2020 г., сключен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от Трети метроопаметър - Първи и Втори етап - общо 93 бр.", изменен и допълнен с Допълнителни споразумения № 65-(1)/28.04.2025 г. и № 131/01.09.2025 г. към него (наричани общо по-долу "Договор/а") и текуща процедура по ЗОП с аналогичен предмет от Възложителя за избор на Изпълнител, както и общественото значение на ескалаторите за метростанциите на Възложителя и с оглед опазване живота и здравето на гражданите по повод и във връзка с използване на същите, поради което същите е невъзможно да бъдат оставени без поддръжка до избор на Изпълнител по текущата процедура по ЗОП,

Във връзка с Докладна записка с вх. № М-3776/01.10.2025 г. от Ръководител Отдел "АЕ" с предложение за удължаване срока на Договор № 83/14.04.2020 г. предвид писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. № ЕП-1082/01.10.2025 г. за удължаване на гаранционния срок на ескалаторите, предмет на същия договор, с 1 (един) месец - до 01.11.2025 г. включително,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Срокът на действие по чл. 4 на Договор № 83/14.04.2020 г. се удължава с 1 (един) месец - до 01.11.2025 г., вкл.

2. Всички останали клаузи на Договор № 83/14.04.2020 г. и Допълнителни споразумения № 65-(1)/28.04.2025 г. и № 131/01.09.2025 г. към него, които не се изменят от настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 83/14.04.2020 г. с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от Трети метродиаметър - Първи и Втори етап - общо 93 бр.".

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Председател
на Съвета на директорите
(Диляна Иванова)



чл. 37 от ЗОП

Изн. директор:
(Николай Найденов)




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„УНИКЕН“ ЕООД:

чл. 37 от ЗОП

Управител:
(инж. Валентин Маринков)



Изготвил: чл. 37 от ЗОП
Гр. Гетова – юристконсулт