

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 147-(6)

към

Договор № 82/14.04.2020г.,

изменен и допълнен с Допълнителни споразумения № 229-(1)/18.10.2022 г.,

№ 274-(2)/25.11.2024 г., № 64-(3)/28.04.2025 г., № 130-(4)/01.09.2025 г. и № 137/01.10.2025 г.

Днес, 30.10. 2025г. в гр. София, между страните по горепосочения договор:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, с ЕИК 000362256, представлявано заедно от Дилиана Иванова – Председател на Съвета на директорите и Николай Найденов – Изпълнителен директор, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

„УНИКЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ж.к. "Младост 4", бул. „Александър Малинов“ № 91, ет. 3, офис 302, с ЕИК 131339640, представлявано от инж. Валентин Маринков – Управител, ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Заедно наричани „Страни/те“,

Като взеха предвид, че са Страни по Договор № 82/14.04.2020 г., сключен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от Първи метродиаметър (МС "СУ Св. Климент Охридски") и Трети метродиаметър – Първи и Втори етап – общо 70 бр.", изменен и допълнен с Допълнителни споразумения № 229-(1)/18.10.2022 г., № 274-(2)/25.11.2024г., № 64-(3)/28.04.2025 г., № 130-(4)/01.09.2025 г. и № 137/01.10.2025 г. към него (наричани общо по-долу "Договор/а") и текуща процедура по ЗОП с аналогичен предмет от Възложителя за избор на Изпълнител, както и общественото значение на асансьорите за метростанциите на Възложителя и с оглед опазване живота и здравето на гражданите по повод и във връзка с използване на същите, поради което същите е невъзможно да бъдат оставени без поддръжка до избор на Изпълнител по текущата процедура по ЗОП,

Във връзка с Докладна записка вх. № М-4223./30.10.2025 г. от Ръководител Отдел "АЕ" с предложение за удължаване срока на Договор № 82/14.04.2020 г. предвид писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. № ЕП-1220/30.10.2025 г. за удължаване на гаранционния срок на асансьорите, предмет на същия договор, с 1 (един) месец – до 01.12.2025 г. включително,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1.Срокът на действие по чл. 4 на Договор № 82/14.04.2020 г. се удължава с 1 (един) месец – до 01.12.2025г., вкл.

2.Месечната стойност на услугата за абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьорите от списъка по чл. 1, ал. 2 от Договора, за удължения срок по чл.1 от настоящото допълнително споразумение, е включена в цената, заплатена за удължения срок по Допълнително споразумение № 130/01.09.2025 г.

3. Всички останали клаузи на Договор № 82/14.04.2020 г. и Допълнителни споразумения № 229-(1)/18.10.2022 г., № 274-(2)/25.11.2024г., № 64-(3)/28.04.2025 г., № 130/01.09.2025 г.и № 137/01.10.2025 г. към него, които не се изменят от настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 82/14.04.2020 г. с предмет:"Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от Първи метродиаметър (МС "СУ Св. Климент Охридски") и Трети метродиаметър – Първи и Втори етап – общо 70 бр.".

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

Председател чл. 37 от ЗОП
на Съвета на директорите
(Диляна Иванова)



чл. 37 от ЗОП
Изп. директор:
(Николай Найденов)

Изготвил: чл. 37 от ЗОП
Методийка Тарлъовска – юрисконсулт

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„УНИКЕН“ЕООД:

Управител чл. 37 от ЗОП
(инж. Валентин Маринков)

