



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие



Създаваме бъдещето



**ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ:  
ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛ. ВАЗОВ" -  
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ"**

**ЕТАП I: ОТ КМ 4+950.00 ДО КМ 11+966.34**

**ДОГОВОР**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЕДНО –  
УЧАСТЪК ОТ КМ 11+966,34 (СТАРТОВА ШАХТА НА ТУНЕЛОПРОБИВНА  
МАШИНА) ДО КМ 8+996,69 (КРАЙ НА МС 11) С 2 БР. МЕТРОСТАНЦИИ**



**МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**

# ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ 301

по

**Договор за проектиране и строителството на обект: Трети метродиаметър, обособена позиция едно - участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции;**

Днес, 28.09...... 2015 г., в гр. София, между

**А. "Метрополитен" ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

**Б. Обединение „Метро-3-2014“ ДЗЗД** /с лидер на обединението – „МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД с ЕИК 175226950 и партньори – „БАЛКАНСТРОЙ СОФИЯ“ АД с ЕИК 175127678 и „БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ АД с ЕИК 811169550/, със седалище и адрес на управление на обединението гр. София, п.к. 1606, ул. „Георги Софийски“ №52, ет.2, с ЕИК/ БУЛСТАТ 176906344, представлявано от Христо Стефанов Стефанов – упълномощен представител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**<sup>1</sup>,

В изпълнение на Заповед № РД-12-121/07.07.2015г. на Изпълнителния Директор на „Метрополитен“ ЕАД за определяне на Изпълнител и на основание чл. 74 (1) от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

**1.** Възложителя възлага, а Изпълнителят приема да извърши дейностите по проектиране и строителството на обект: Трети метродиаметър, обособена позиция едно - участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции.

**2.** Цената за изпълнение на дейностите по чл. 1 ("Договорната цена") е в размер на **47 774 281,88 /четиридесет и седем милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и един и 0,88/ лв. без ДДС.**

**3.** Неразделна част от настоящия Договор са следните документи:

(а) Общи условия на *Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство*, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК (Превод от английски език от Николай В. Атанасов на първото издание на ФИДИК от 1999 г. (ISBN 2-88432-023-7, Жълтата книга на ФИДИК).

(б) Специфични условия на Договора.

<sup>1</sup> Когато участникът е обединение, текстът на т. Б се допълва, като изрично се посочва че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението, и с офертата, има представителна власт да подпише Договора




- (с) Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”.
  - (д) Изисквания на Възложителя (съгласно определението на Под-клауза 1.1.1.5 от Специфичните условия.
  - (е) Оферта на Изпълнителя.
4. Документите, посочени в т. 3, и приложенията към настоящия договор се ползват с приоритета, придаден им в под-клауза 1.5 от Специфичните условия.
  5. В настоящия проект на договор думите и изразите ще имат значението, придадено им в Общите и Специфичните условия.
  6. Договорът влиза в сила след получаване на писмено потвърждение за влизане в сила от Възложителя до Изпълнителя. Ако договорът не влезе в сила в срок до девет месеца след неговото подписване, всяка от страните може да го прекрати с едностранно волеизявление до другата страна, без да дължи обезщетение.
  7. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) екземпляра - по един за Възложителя, Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

За „МЕТРОПОЛИТЕН” БЛД

Изп. Директор

/проф. д-р инж. Ст. Братоев Иванов/




ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

За Обединение „Метро-3-2014” ДЗД

Упълномощен представител

/Хр. Ст. Стефанов/



[Ил. 2 от ЗЗМД]  
[Ил. 2 от ЗЗМД]  
[Ил. 2 от ЗЗМД]

# Специфични Условия на Договор

## **ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЕДНО - УЧАСТЪК ОТ КМ 11+966,34 (СТАРТОВА ШАХТА НА ТУНЕЛОПРОБИВНА МАШИНА) ДО КМ 8+996,69 (КРАЙ НА МС 11) С 2 БР. МЕТРОСТАНЦИИ**

Тези Условия на Договор са в две части.

### **Част 1: Общи Условия**

Общите условия са *Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство*, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК, и първо издание от 1999 г. – на английски език, публикувано от ФИДИК, (ISBN 2-88432-023-7) (изданието на английски език е реферирано само за справка);

### **Част 2: Специфични Условия**

Специфичните Условия са тези, изложени по-долу във вид на премахвания, допълнения и изменения на Общите Условия. Препратките към клаузи в Специфичните Условия се отнасят до клаузи в Общите Условия, които са били променени. Общите и Специфичните Условия следва да се четат като едно цяло.



# 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

## 1.1

### Определения

#### 1.1.1

#### Договорът

"Договор" означава Договорното Споразумение, Общите и Специфичните Условия, Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”, Офертата и Изискванията на Възложителя.

Изтрийте Под-клауза 1.1.1.5 и заменете с:

"Изисквания на Възложителя" означават Идейният проект и томове 1А, 4А, 4Б, 5 и 6 от Документацията за участие в Обществената поръчка.

Изтрийте Под-клауза 1.1.1.8 и заменете с:

"Оферта" означава Офертата на Изпълнителя, състояща се от правни и административни документи, техническо предложение и Ценова оферта (съдържащи се съответно в Пликове 1, 2 и 3 съгласно закона за обществените поръчки), на базата на която Възложителят е приел решение за избор на Изпълнител на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор

Изтрийте Под-клауза 1.1.1.9. и заменете с:

"Приложение към Офертата" означава Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”.

Добавете нова Под-клауза:

1.1.1.11 "Обществена поръчка" означава обществената поръчка за възлагане на Договора, проведена при условията и по реда на Закона за обществените поръчки открита процедура за възлагане на Договора.

Добавете нова Под-клауза:

1.1.1.12 "Идеен проект" означава идейният проект на Възложителя, приложен към документацията за възлагане на обществената поръчка.

#### 1.1.2

#### Страни и Лица

Изтрийте Под-клауза 1.1.2.2 и заменете с:

"Възложител" означава лицето, посочено като възложител в Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”.

Изтрийте Под-клауза 1.1.2.3 и заменете с:

"Изпълнител" означава лицето, посочено като изпълнител в

Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”.

Изтрийте Под-клауза 1.1.2.8 и заменете с:

**"Подизпълнител"** означава всяко лице, посочено като подизпълнител в Офертата.

Изтрийте Под-клауза 1.1.2.9.

Добавете нова Под-клауза 1.1.2.11:

**"Ръководен Персонал на Изпълнителя"** означава ръководните членове на Персонала на Изпълнителя, посочени в Офертата в съответствие с Изискванията на Възложителя.

Добавете нова Под-клауза 1.1.2.12:

**"Изпълнител на тунелните работи с ТПМ"** означава изпълнителя на тунелния участък на трета метролиния (Депо "бул. Ботевградско шосе - бул. "Владимир Вазов" – Централна градска част - жк "овча купел", първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34) в участъка от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта), изпълняван с тунелно пробивна машина (ТПМ).

### 1.1.3

#### Дати, Проби, Периоди и Завършване

Изтрийте Под-клауза 1.1.3.1 и заменете с:

**"Базова Дата"** означава датата на подписване на Договорното споразумение.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.10:

**"Сума разходен център"** означава сумата, определена за даден Разходен център, както е посочено във Ценовата оферта.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.11:

**"Важно събитие"** означава събитие, определено като такова в Графика на важните събития.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.12:

**"Дата на важно събитие"** означава последния ден на месеца, в който трябва да се изпълни важното събитие съгласно Графика на важните събития.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.13:

**"Сертификат за изпълнено Важно събитие"** означава сертификат, издаван от Инженера на Изпълнителя при условията, посочени в Изискванията на Възложителя, с който се удостоверява изпълнението на дадено Важно събитие.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.14:

**“Сертификат за частично изпълнение на Важно събитие”** означава сертификат, издаван от Инженера на Изпълнителя при условията, посочени в Изискванията на Възложителя, с който се удостоверява изпълнението на не по-малко от 20% от дадено Важно събитие.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.15:

**“Ценова оферта”** означава документът, наречен Ценова оферта, който включва, наред с другото, График на плащанията, График на важните събития, График на процентните плащания и График на прогнозните парични потоци.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.16:

**“График на плащанията”** означава документ, озаглавен График на плащанията, който включва всички ценообразуващи дейности на Изпълнителя, водещи до формиране на Приетата договорна сума.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.17:

**“График на важните събития”** означава документ озаглавен График на важните събития, включващ всеки Разходен център, описващ важните събития и определящ датите, до които важните събития трябва да се изпълнят в рамките на този Разходен център, за да могат да бъдат направени междинните плащания от Възложителя към Изпълнителя съгласно Графика за процентни плащания.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.18:

**“График на процентни плащания”** означава документ, озаглавен График на процентни плащания, включващ всеки Разходен център, определящ кумулативните месечни процентни плащания, дължими на Изпълнителя след изпълнение на определените Важни събития.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.19:

**“График на прогнозните парични потоци”** означава документ, озаглавен График на прогнозните парични потоци, който отразява месечно и годишно сумарно усвояването на паричните средства, в проценти и по стойност, за всички Разходни центрове.

Добавете нова Под-клауза 1.1.3.20:

**“Непредвидени разходи”** означава разходи за изпълнение на



работи, които не са посочени в Изискванията на Възложителя, но изпълнението им е необходимо за завършването на Обекта. Непредвидените разходи са включени в Приетата договорна сума и представляват 5% от нейния размер. Непредвидените разходи се доказват по реда на Подклауза 13.5.

- 1.1.4** Изтрийте Под-клауза 1.1.4.1 и заменете с:
- Пари и плащания** **"Приета Договорна Сума"** означава цената за изпълнение на Договора, предложена в Офертата на Изпълнителя и приета от Възложителя.
- 1.1.6** Изтрийте Под-клауза 1.1.6.2 и заменете с:
- Други определения** **"Държава"** означава Република България.
- 1.5** Изтрийте второто изречение на Под-клауза 1.5. и заменете с:
- Приоритет на документите** При противоречие или несъответствие между текстовете на отделните документи, съставляващи Договора, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:
- (a) Договорното Споразумение;
  - (b) Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия“;
  - (c) Специфичните Условия;
  - (d) Общите Условия;
  - (e) Изискванията на Възложителя ;
  - (f) Офертата.
- 1.6** Изтрийте Под-клауза 1.6 и заменете с:
- Договорно споразумение** Договорът влиза в сила при условията, посочени в Договорното споразумение.
- 1.8** Изтрийте второто изречение на първия абзац и заменете с:
- Грижа за и предоставяне на документи** Освен ако не е посочено друго в Договора, Изпълнителят трябва да предостави на Инженера три копия от всеки един от Документите на Изпълнителя.
- 1.9** Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

**Грешки в изискванията на Възложителя (Забавени чертежи и указания)** в Освен ако в Договора изрично е предвидено друго, Възложителят носи отговорност само за грешки, пропуски или други дефекти в Изискванията на Възложителя, за които е бил уведомен в сроковете и по реда на Под-клауза 5.1. Независимо от посоченото по-горе, Възложителят не носи отговорност в случаите, когато тези грешки, пропуски и дефекти е можело да бъдат установени от Изпълнителя преди подаването на Офертата в резултат на внимателно проучване на Изискванията на Възложителя.

При откриване на грешки, пропуски или дефекти в Изискванията на Възложителя, за които Възложителят носи отговорност съгласно предходния абзац, се прилагат правилата на Под-клауза 17.4.

**1.12** Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

**Поверителна информация** Изпълнителят ще предостави цялата информация, която Инженерът поиска от него, за да провери изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора. Страните по Договора ще се съобразяват със съществуващите изисквания за публичност по отношение на проекти, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

**1.13** При изпълнението на Договора Изпълнителят трябва да се придържа към Законите, както и към изискванията на правото на Европейския съюз, включително, без да се ограничава до това Регламент 1303/2013. Освен ако в Договорните Условия не е посочено друго:

- Възложителят осигурява за своя сметка:
- (a)
    - (i) получаването и промяната на разрешението за строеж на Обекта, Подобектите или други части на Обекта;
    - (ii) извършването на оценка на съответствие на предложението за проектирането със съществените изисквания към строежа по смисъла на чл. 143 от ЗУТ;
    - (iii) извършването на отчуждаванията, посочени в документацията за възлагането на Обществената поръчка;
    - (iv) получаването на други разрешителни, които са посочени като задължения на Възложителя в Изискванията на Възложителя.
  - (b) Изпълнителят осигурява за своя сметка получаването и изменението на всички разрешения и одобрения, с

изключение на тези по б. (а), които са необходими за проектирането, строителството и пускането в експлоатация на Обекта, включително, без да се ограничава до това, всички съгласувания на технически и работни инвестиционни проекти. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички задължения, които Законите възлагат на проектанта и строителя, включително и по отношение на съставянето или съдействието за съставянето на необходимите документи за приемане на Обекта и издаване на разрешение за ползване на Обекта от компетентните органи.

- (с) С настоящия Договор Възложителят упълномощава Изпълнителя да упражнява от името на Възложителя всички права, необходими за получаване на разрешенията и одобренията по б. (б). В случай че упълномощаването по предходното изречение не е достатъчно за третото лице, пред което трябва да послужи (например в случай че третото лице иска неговото име да бъде изрично споменато в пълномощното или в пълномощното изрично да бъдат посочени действията, за които се отнася представителната власт.), Възложителят издава изрично пълномощно в полза на Изпълнителя във формата, поискана от това трето лице, не по-късно от 7 работни дни след получаване на съответна молба от Изпълнителя.

#### 1.14

##### **Солидарна и лична отговорност**

Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

Ако Изпълнителят е обединение от две или повече лица, участниците в обединението ще бъдат солидарно отговорни за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.



## 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.1 Изтрийте първия абзац и заменете с:

**Право на Достъп до Площадката** Възложителят дава на Изпълнителя право на достъп до съответните части от Площадката в сроковете, необходими на Изпълнителя, за да действа съгласно програмата, представена по силата на Под-клауза 8.3 [Програма]. В периода до представяне на програмата по Под-клауза 8.3 Изпълнителят има право на ограничен достъп до всички или отделни части от Площадката, за целите на извършване на проучвателни дейности.

Изтрийте втория абзац и заменете с:

Независимо от посоченото по-горе, Възложителят не е длъжен да предостави достъп до онези части от Площадката, за които не са изтекли сроковете за отчуждаване в полза на Възложителя.

В третия абзац изтрийте думите „и/или прави Разходи”

В третия абзац изтрийте буква (б).

Изтрийте последния абзац и заменете с:

Ако пропускът на Възложителя е по вина на Изпълнителя, включително поради грешка или забава при представянето на който и да е от Документите на Изпълнителя, Изпълнителят няма да има право на спиране на срока на изпълнението.

2.5 Изтрийте последния абзац и заменете с:

**Искове на Възложителя** Тази сума може, по преценка на Възложителя:

(а) да бъде прихваната срещу дължими плащания към Изпълнителя; или

(б) да бъде удържана от Гаранцията за изпълнение;

(с) да бъде получена като плащане от застрахователя по съответната застраховка по договора; или

(d) да бъде предявена за плащане към Изпълнителя по друг начин, допустим съгласно Договора и Законите.

## 3 ИНЖЕНЕРЪТ

### 3.1 Задължения и правомощия на Инженера

Инженерът трябва да получи изричното одобрение на Възложителя преди да упражни правомощията си по следните под-клаузи на Договора:

Под-клауза 3.5 [*Решения*]: по отношение на даване на съгласие или решаване на въпрос, когато такова съгласие или решаване ще увеличи Договорната цена, в случаите, когато това е допустимо съгласно Договора и Законите, или ще доведе до използване на Непредвидените разходи или до удължаване или спиране на сроковете за изпълнение.

Под-клауза 4.6 [*Сътрудничество*]: по отношение на издаване на всякаква инструкция, която ще представлява Промяна по смисъла на тази Под-клауза.

Под-клауза 4.24 [*Находки*]: по отношение на инструкции, свързани с предмета на тази Под-клауза.

Под-клауза 5.1 [*Общи задължения за проектиране*]: по отношение на даване на съгласие за промяна на идейния проект, предоставен от Възложителя.

Под-клауза 8.4 [*Удължаване на времето за завършване*]

Под-клауза 8.8 [*Прекъсване на Работа*]: по отношение на прекъсване на работата за част от Обекта или на целия Обект.

Под-клауза 9.4 [*Неуспех на пробите при завършване*]: по отношение на определянето на всякакви намаления на Договорната цена, които може да се дължат на тази Под-клауза.

Под-клауза 10.1 (а) [*Сертификат за приемане на обекта и подобекта*]: по отношение на издаването на сертификат за приемане.

Под-клауза 10.2. [*Приемане на части от Обекта*]

Под-клауза 11.9 [*Сертификат за изпълнение*]: по отношение на издаване на сертификат за изпълнение.

Под-клауза 13.1 [*Право да промени*]: по отношение на инициране на Промяна или одобрение на предложена Промяна..

Под-клауза 14.6 [*Издаване на актове за междинни плащания*]:- по отношение на издаването на Актове за междинно плащане с просрочие на времето за изпълнение на важното събитие над 90 дни.

Под-клауза 20.1 [*Искове на Изпълнителя*]:- по отношение на одобряване на искове на Изпълнителя.

Добавете ново изречение преди последното изречение на третия абзац:

Смята се, че одобрението е дадено, ако Възложителят не възрази писмено срещу предложението на Инженера в десетдневен срок от получаването му:

Добавете нов абзац в края на тази Под-клауза:

Инженерът ще изпълнява и следните други дейности:

(а) изготвяне на комплексен доклад - оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и другите Закони;

(б) извършване на строителен надзор в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

(с) изготвяне на технически паспорт на Обекта съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г.

### 3.3

#### Указания от Инженера

В края на втория абзац след израза „да бъдат давани писмено” добавете „и, доколкото се отнасят до строително-монтажните работи, да бъдат вписани в заповедната книга за Обекта”.

В края добавете нов трети абзац:

Ако Изпълнителят не иска да изпълни указание на Инженера, отнасящо се до строително-монтажните работи, той има право в тридневен срок от неговото издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга. В случай че в седемдневен срок от вписване на мотивирания отказ Инженерът писмено не отмени указанието си, то Изпълнителят в тридневен срок може да направи възражение пред Възложителя, като до произнасянето му строителството се спира. Спирането на строителството не води до спиране на срока за изпълнение, ако Възложителят се произнесе в полза на Инженера.

### 3.4

#### Заменяне на Инженера

Изтрийте последното изречение.



- 3.5 Решения** Вмъкнете между първото и второто изречение на втория абзац следното изречение  
„В съобщението трябва да бъде посочено, че то е издадено съгласно тази Под-клауза”.
- 3.6 Установяване на неизпълнение на Договора** Добавете нова Под-клауза 3.6 [Установяване на неизпълнение на Договора]:  
Инженерът е длъжен да следи за точното изпълнение на Договора от страна на Изпълнителя. В случай че Инженерът констатира неизпълнение на Договора от страна на Изпълнителя, той е длъжен да информира незабавно Възложителя за това и да предприеме всички необходими действия за събиране на доказателства за това неизпълнение, с оглед неговото отстраняване и подготовка на евентуални иски от Възложителя към Изпълнителя по реда на Под-клауза 2.5.

## 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

- 4.1 Общи задължения на Изпълнителя** В края на тази Под-клауза добавете нов абзац:  
Изпълнителят е длъжен да съставя и да участва в съставянето на всички актове и протоколи, които се изготвят по време на строителството в съответствие със Законите.
- 4.2 Гаранция за изпълнение** Изтрийте втория абзац и заменете с:  
Изпълнителят предоставя Гаранцията за изпълнение при подписването на Договорното споразумение. Гаранцията за изпълнение се представя, по избор на Изпълнителя,:  
(а) под формата на парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя, посочена в Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”; или  
(б) под формата на банкова гаранция, издадена по образца в документацията за участие в Обществената поръчка (или в друг образец, който съдържа същите или по-добри условия за Възложителя). Ако Гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг,

регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг.

Изтрийте четвъртия абзац и заменете с:

Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя. Възложителят има право да усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, Възложителят има право да усвои целия размер на Гаранцията за изпълнение, в случай на едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на Изпълнителя.

#### 4.3

##### **Представител на Изпълнителя**

Изтрийте втория абзац и заменете с:

Представителят на Изпълнителя е ръководителят на Персонала на Изпълнителя, посочен в Офертата.

Изтрийте третия абзац и заменете с:

Замяната на Представителя на Изпълнителя е допустима само в следните случаи:

(а) след получаване на предварителното писмено съгласие на Възложителя, при наличие на обективни обстоятелства, настъпили след сключване на Договора, които възпрепятстват Представителя да изпълнява пълноценно задълженията си, и при условие че образованието, квалификацията и уменията на новия Представител са еквивалентни или по-добри от тези на неговия предшественик.

(б) При постъпване на мотивирано писмено искане от Възложителя, с което се обосновава неспособността на Представителя на Изпълнителя да упражнява функциите си по Договора. В този случай Изпълнителят е длъжен незабавно да предложи заместник с еквивалентни или по-добри образование, квалификация и умения.

В края на четвърти абзац добавете:

Представителят на Изпълнителя има право да отсъства от Площадката за период не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни годишно.

Изтрийте шестия (предпоследен) абзац и заменете с:

В случай че Изпълнителят замени Представителя на

Изпълнителя в нарушение на условията на тази Под-клауза, той дължи на Възложителя неустойка в размера, посочен в Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия” за всяка такава замяна.

Изтрийте последния абзац на Под-клауза 4.3 и заменете с:

Представителят на Изпълнителя и другите членове на Ръководния Персонал на Изпълнителя лица трябва добре да владеят езика за съобщения, определен в Под-клауза 1.4. [*Закон и Език*] или да разполагат през цялото работно време с компетентен преводач, които владее този език.

#### 4.4

##### Подизпълните ли

Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

За изпълнение на Обекта по договора Изпълнителят има право да наема единствено Подизпълнителите, посочени в Офертата.

Видът и делът на участието на Подизпълнителите в изпълнението на Обекта трябва да съответства на посоченото в Офертата.

Изпълнителят отговаря за действията на Подизпълнителите като за свои действия.

Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят има право да извърши сам работите, възложени на Подизпълнителите.

Изпълнителят се задължава да изпълнява качествено и в срок задълженията си по договорите с Подизпълнителите.

За целите на предходния параграф не по-късно от 7-мо число на всеки месец Изпълнителят предоставя на Възложителя с копие до Инженера писмена справка, съдържаща изчерпателна информация за:

(а) извършената работа от съответните Подизпълнители за предходния месец;

(б) размера на дължимите суми към Подизпълнителите, чийто падеж е настъпил, но не са платени към датата на

предоставяне на справка та.

Справка та по предходния параграф трябва да бъде подписана от съответния подизпълнител или да бъде придружена от документи, доказващи извършените плащания и размера на дължимите суми.

**4.5** Изтрийте тази Под-клауза.

**Обявени  
Подизпълните  
ли**

**4.6** Изтрийте първото изречение на втория абзац.

**Сътрудничест  
во**

Добавете нов четвърти абзац:

Изпълнителят е длъжен да предостави всички необходими условия на Изпълнителя на тунелните работи с ТПМ за изграждането на тунела, включително за преминаване на тунелно пробивната машина през метро станциите, предмет на Договора и за установяване на зона за обслужване на тунелно пробивната машина, включително за пренасяне на строителни материали и изнасяне на земни маси, с широчина не по-малко от 5 метра по оста на съответната метро станция. Условията по предходното изречение трябва да бъдат осигурени в периода от края на 15-ия месец от Датата на започване до завършване на строителните работи, изпълнявани от Изпълнителя на тунелните работи с ТПМ. Разходите за предоставяне на тези условия се понасят от Изпълнителя и са включени в Договорната цена, а разходите за монтиране и демонтиране на съоръженията в зоната за обслужване на тунелно пробивната машина са за сметка на Изпълнителя на тунелните работи с ТПМ.

Добавете нов пети абзац (преди последния абзац, който става шести абзац):

Ако Изпълнителят на тунелните работи с ТПМ не е прекратил дейността си на територията на метро станциите, предмет на настоящия договор, и не е демонтирал съоръженията за обслужване на тунелно пробивната машина, разположени на тези метро станции, до изтичането на 36-тия месец от Датата на започване, Времето за завършване за Изпълнителя спира да тече до приключването на тези дейности. В този случай Изпълнителят трябва да представи на Инженера проект на ревизирана времева програма по Под-клауза 8.3.

- 4.8** Изтрийте буква (d) и заменете:
- Мерки за безопасност** за (d) да осигури ограда, осветление, охрана, наблюдение и цялостна поддръжка на Обекта до издаване на разрешение за ползване на Обекта.
- 4.12** Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:
- Непредвидим и физически условия** Изпълнителят е изцяло отговорен за проучване на физическите условия на Площадката. Освен ако в Договора изрично е уговорено друго, Непредвидимите физически условия не са основание за увеличаване на Договорната цена или за удължаване или спиране на Времето за завършване. Разходите за преодоляване на непредвидимите физически условия може да бъдат покрити от Непредвидените разходи, ако отговарят на условията на Под-клауза 1.1.3.20
- 4.18** Добавете нов трети абзац:
- Опазване на околната среда** на Изпълнителят е длъжен да осъществи за своя сметка всички мерки за опазване на околната среда, посочени в Изискванията на Възложителя или Законите.
- Добавете нов четвърти абзац:
- Изпълнителят е длъжен да осъществи за своя сметка дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на изпълнението на Обекта, в съответствие с изискването на българското законодателство.
- 4.21** В третия абзац добавете нова буква (i):
- Отчети за напредъка** за (i) данни за изпълнение на мерките за информация и публичност по Под-клауза 7.9.
- 4.24** Във втория абзац изтрийте израза „и/или понася Разходи”.
- Находки**
- В б. (a) на втория абзац заменете израза „удължаване” със „спиране”.
- Изтрийте б. (b) на втория абзац.



## 5 ПРОЕКТ

- 5.1** Изтрийте първото изречение на първия абзац и заменете с:
- Общи Задължения за Проектиране** Изпълнителят е изцяло отговорен за проектирането на Обекта. Промени в Идеиния проект, предоставен от Възложителя, могат да се извършват само след получаване на съгласието на Инженера в съответствие с Под-клауза 3.1.. Промените в Идеиния проект се извършват от Изпълнителя на негова сметка и не могат да бъдат основание за удължаване или спиране на Времето за завършване.
- В края на третия абзац добавете следното изречение:
- Ако Изпълнителят не даде съобщение до Инженера в този срок, той губи правата си по тази Под-клауза и Под-клауза 1.9.
- В четвъртия абзац след израза „няма да бъде удължаван“ добавете „или спиран“.
- Добавете нов абзац в края:
- Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят е длъжен за своя сметка и без да има право на удължаване или спиране на Времето за завършване да:
- (а) поправи всяка грешка или непълнота в Идеиния проект, които могат да бъдат поправени с техническите и работните проекти и които не водят до увеличаване на стойността на строително-монтажните работи;
- (б) да отрази в него всички промени, налагащи се в резултат на промени в Законите, настъпили след крайния срок за подаване на Офертата.
- 5.2a** Добавете нова Под-клауза 5.2a „Проектиране от Изпълнителя“
- Проектиране от Изпълнителя** Независимо от посоченото в Под-клауза 5.2. Документите на Изпълнителя, които представляват инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията, както и всички свързани с тях документи, се изпращат на Инженера с копие до Възложителя и се одобряват по реда на тази Под-клауза
- Изпълнителят е длъжен да изготви всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж или получаване на допълнение към вече наличното разрешение за

строеж. Изготвените от Изпълнителя проекти трябва да отговарят на:

- (a) Изискванията на Възложителя;
- (b) Идеиния проект, с изключение на случаите на изменения на Идеиния проект по ред на Под-клауза 5.1, последен абзац;
- (c) Изискванията на Законите;
- (d) Другите условия на Договора.

Всички проекти трябва бъдат изготвени и подписани от лица с пълна проектантска правоспособност съгласно изискванията на Законите.

Инженерът е длъжен да одобри или отхвърли предложените проекти в срок до 20 дни от получаването им. Инженерът не може да отхвърли предложения, които изцяло съответстват на изискванията на предходния абзац.

Ако Инженерът не представи на Изпълнителя становището си в срока по предходния абзац или ако отхвърли предложението, без да има основание за това, Изпълнителят уведомява незабавно за това Възложителя. Ако Инженерът не поправи неизпълнението си в 10-дневен срок от датата, на която Възложителят получи уведомлението по предходното изречение, Изпълнителят има право да поиска спиране на Времето за завършване на засегнатия Подобект.

Ако Инженерът не одобри предложените проекти на основанията, предвидени в Договора, Изпълнителят е длъжен да изготви нови проекти, които отново подлежат на одобрение по реда на тази Под-клауза.

Ако Инженера одобри предложените проекти, Изпълнителят е длъжен да предостави на Инженера всички документи, които съгласно Законите са необходими за извършването на оценка на съответствие на проектите със съществените изисквания към строежа по смисъла на чл. 143 от Закона за устройство на територия. Инженерът извършва оценка на съответствие на проектите в срок от 15 дни след получаване на документите по предходното изречение.

Изпълнителят е длъжен да организира за своя сметка изпълнението на всички процедури по одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти от компетентните органи, с изключение на процедурата по оценка на съответствието по чл. 143 от ЗУТ, издаването на разрешението за строеж и / или получаване на допълнение към вече наличното разрешение за строеж.

Възложителят е длъжен да организира за своя сметка издаването на разрешение за строеж или получаване на

допълнение към вече наличното разрешение за строеж за съответната част от Обекта в срок от 30 дни след завършване на всички процедури по съгласуване и одобрение на съответните инвестиционни проекти от компетентните органи.

В случай че Инженерът или Възложителят се забавят с изпълнението на задълженията си по тази Под-клауза с повече от 10 дни след изтичане на сроковете по предходните абзаци, Изпълнителят има право да иска спиране на Времето за завършване на съответния засегнат Подобект. Правилото на предходното изречение не се прилага, ако забавата на Инженера или Възложителя се дължи на виновното поведение на Изпълнителя.

**5.2b**  
**Изменение на**  
**парцеларния**  
**план и**  
**допълнителни**  
**отчуждавания**

Добавете нова Под-клауза 5.2a „Изменения на парцеларния план и допълнителни отчуждавания”

Изпълнителят няма право да прави промени в Идейния проект или да изготвя инвестиционни проекти, които водят до промяна на парцеларния план, въз основа на който са извършени отчуждавания на земи в района на Площадката, и до необходимост от извършване на отчуждавания, различни от тези, посочени в Изискванията на Възложителя.

Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят има право да предложи проектни решения, които водят до промяна на парцеларния план, ако това е единствената техническа възможност за изпълнение на Обекта. В този случай Времето за завършване на засегнатия Подобект спира да тече до провеждане на процедурите по допълнителни отчуждавания и промяната/издаването на нова разрешение за строеж. Дейностите по предходното изречение се извършват от Възложителя за негова сметка. За целта Изпълнителят следва да набави и предостави на Възложителя всички необходими документи за извършване на отчуждителните процедури

**5.6**  
**Екзекутивни**  
**документи**

Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

След завършването на която и да е част от Обекта, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да:

1. изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните и одобрени инвестиционен проекти, ако такива са налице.
2. извърши заснемането му съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра.

Обектът няма да се счита за завършен за целите на приемането по смисъла на Под-клауза 10.1 [*Приемане на Обекта и Подобекти*], докато Инженерът, по негова преценка, не е получил всички документи, които се изискват от Законите и Договора, които да осигурят нормалното приемане на Обекта и възможност за неговата безопасна и ефективна експлоатация.

## 6 ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

6.2 Изтрийте тази Под-клауза.

Размер на  
надниците и  
условията на  
труда

6.5 Изтрийте тази Под-клауза.

Работно време

6.9 След последния абзац добавете:

Персонал на Изпълнителя на Ръководният персонал на Изпълнителя се състои само от лицата, посочени в Офертата. По отношение на Ръководния персонал на Изпълнителя се прилагат съответно правилата на Под-клауза 4.3 [*Представител на Изпълнителя*], абзаци три, четири и шест.

Изпълнителят гарантира, че всеки член на чуждестранния персонал на Изпълнителя (ако има такъв) разполага с разрешения за пребиваване и работа, ако такива се изискват от приложимия закон. Изпълнителят е отговорен за връщането на членовете на чуждестранния персонал до мястото, където са били наети или до тяхното постоянно местожителство.

## 7 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА

7.4 В края на третия абзац добавете:

Проби Разходите, свързани с пробите, предвидени в Договора и Законите, са за сметка на Изпълнителя. Разходите за

допълнителните проби ще бъдат поети от Възложителя, освен ако бъде установено, че Технологичното оборудване, Материалите или изработката не съответстват на изискванията на Договора. В такъв случай Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя за направените от него разходи за съответните допълнителни проби

Изтрийте петия абзац на тази Под-клауза („Ако Изпълнителят търпи забава ...”).

Изтрийте шестия (предпоследен) абзац („След получаване...”).

#### 7.9

#### Мерки за информация и публичност

Добавете нова Под-клауза 7.9 [*Мерки за информация и публичност*]:

и Изпълнителят се задължава да изработи и монтира информационни табели /билбордове/ с информация за Проекта и източника на финансиране. Информационните табели следва да съдържат необходимите реквизити на съгласно изискванията на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Единен наръчник на бенефициента. Останалите мерки за информация и публичност на Проекта се възлагат от Възложителя по отделна процедура за обществена поръчка.

## 8 ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1 Изтрийте второто изречение на първия абзац и заменете с:

**Започване на Обекта** Датата на започване трябва да бъде в рамките на 90 дни след влизане в сила на Договора.

8.3 В първото изречение на първия абзац изтрийте израза „28 дни” и го заменете с „60 дни”.

#### Програма

След първото изречение на първия абзац добавете: Първоначалната подробна програма не може да противоречи на Графика на важните събития.

В първото изречение на втория абзац изтрийте израза „21 дни” и го заменете с „28 дни”.

8.4 Изтрийте първия абзац и заменете с:



**Удължаване на Времето за завършване** В съответствие с Под-клауза 20.1 [*Искове на Изпълнителя*] Изпълнителят има право на удължаване на Времето за Завършване само при условията на Закона за обществените поръчки.

Добавете нов втори абзац:

В съответствие с Под-клауза 20.1 [*Искове на Изпълнителя*] Изпълнителят има право на спиране на Времето за завършване в случаите, когато това е изрично предвидено в Договора.

В първото изречение на последния абзац след израза „удължаване” добавете „или спиране”.

Във второто изречение на последния абзац след израза „увеличава” добавете „или спира”.

**8.5** Изтрийте тази Под-клауза.

**Закъснения,  
причинени от  
властите**

**8.7** Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

**Обезщетения за забава** Ако Изпълнителят не спазва Под-клауза 8.2 [*Време за завършване*], Изпълнителят при условията на Под-клауза 2.5 [*Искове на Възложителя*] ще плати неустойка за забава за това неизпълнение. Тази неустойка за забава ще се състои от сумите, посочени в Приложение 1 [*Резюме на Специфичните Условия*], които ще се дължат за всеки изтекъл ден между съответното Време за завършване и датата, посочена в Сертификата за приемане. Общата дължима сума съгласно този абзац не трябва да надвишава максималния размер на неустойката, посочен в Приложение 1 Резюме на Специфичните условия, намален със сумите, платени като неустойки за забава при неизпълнение на Важните събития съгласно втория абзац на Под-клауза 8.7.

Ако Изпълнителят не изпълни дадено Важно събитие в рамките на 90 (деветдесет) дни от Датата на това Важно събитие, Изпълнителят при условията на Под-клауза 2.5 [*Искове на Възложителя*] ще плати неустойка да забава за това неизпълнение. Тази неустойка за забава ще се състои от сумите, посочени в Приложение 1 Резюме на Специфичните условия, които ще се дължат за всеки изтекъл ден между датата на изтичане на 90 (деветдесет) дни от Датата на Важното събитие и датата, посочена в Сертификата за изпълнение на това Важно събитие. Общата дължима сума съгласно този абзац не трябва да надвишава максималния

размер на неустойката , посочен в Приложение 1 Резюме на Специфичните условия. Изпълнителят има право да получи обратното сумите, удържани като неустойки по този абзац, ако успее да завърши Обекта в рамките на Времето на Завършване.

Тази неустойка няма да освободи Изпълнителя от неговото задължение на завърши Обекта нито от които и да са други задължения, ангажименти или отговорности, каквито той може да има по Договора.

## 9 ПРОБИ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ

**9.2** Изтрийте първия абзац и заменете с:

**Забавени  
проби**

Ако Пробите при Завършване бъдат необосновано забавени от Възложителя, се прилага Под-клауза 10.3 [*Пречки при Проби при Завършване*].

## 10 ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**10.1** Изтрийте първото изречение на втория абзац и го заменете с

**Сертификат  
за приемане  
на обекти и  
подобекти**

Изпълнителят може, с уведомление до Инженера и Възложителя, да поиска Сертификат за Приемане не по-рано от 30 дни преди датата, на която Обектът, съответно Подобектът, по преценка на Изпълнителя, ще бъде завършен.

В първото изречение на третия абзац заменете израза „28 дни” с „42 дни”.

Изтрийте последния абзац и заменете с:

Инженерът може да издаде Сертификат за приемане само след съставяне на констативен акт съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на Обекта. (констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Добавете нов пети абзац в края на тази Под-клауза:

След завършване на Обекта, съответно Подобектите, и провеждане на успешни Проби при Завършване се съставя констативен акт съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с който Обектът (Подобектът) се предава от Изпълнителя на

Възложителя (констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**10.2a**                    **Добавете нова Под-клауза 10.2a Разрешение за ползване**  
**Разрешение за ползване**    В 30-дневен срок след издаването на издаване на Сертификат за приемане на Обекта (съответно на Подобекта) Инженерът изготвя и представя на Възложителя окончателен доклад за извършеното строителство. В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад Възложителят отправя искане до Дирекцията за национален строителен контрол за назначаване на държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите.

При установяване на надлежно изпълнение на Обекта (съответно Подобекта) съобразно издаденото разрешение за строеж, инвестиционния проект, заверената екзекутивна документация и Законите, Държавната приемателна комисия съставя протокол за установяване годността за ползване на строежа съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Въз основа на съставения протокол обр. 16, Дирекцията за национален строителен контрол издава разрешение за ползване на Обекта, (съответно Под-обекта).

**10.3**                    Изтрийте първия абзац и заменете с:  
**Пречки при Проби за завършване**    Ако Изпълнителят е лишен от възможност да проведе Пробите при Завършване за период по-дълъг от 14 дни, по причини, за които Възложителят отговаря, Изпълнителят има право на спиране на Времето за завършване за времето на забавата.

Изтрийте останалите абзаци на тази Под-клауза.

## **11 ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ**

**11.3**                    Изтрийте последното изречение на първия абзац.  
**Удължаване на Срока за Съобщаване на Дефекти**

**11.12**                   Добавете нова Под-клауза 11.12:

**Гаранционна  
отговорност**

Независимо от посоченото по-горе, след изтичане на Срока за съобщаване на Дефекти и издаването на Сертификат за изпълнение, Изпълнителят продължава да носи гаранционна отговорност съгласно сроковете, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на разрешение за ползване на Обекта. В случай че Обектът е разделен на Подобекти, гаранционните срокове текат отделно за всеки Подобект от датата на получаване на разрешение за ползване на този Подобект. Гаранционните срокове не текат за времето, през което Обектът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

Изпълнителят се задължава да отстранява всички дефекти в Обекта, проявени в гаранционните срокове. За целите на тази Под-клауза дефекти означава всяко несъответствие на изпълнените работи с предвиденото в Договора.

В случай че възникнат дефекти в срока по съответните гаранционни срокове, но не по-късно от 14 дни след изтичане на срока, Възложителят ще изпрати на Изпълнителя известие за дефект, което съдържа разумен срок за отстраняване на скрития дефект. В 3-дневен срок от получаването на известието за дефект, Изпълнителят информира писмено Възложителя за началото на работата по отстраняване на Дефекта и крайния срок за приключване на работата.

В случай, че Изпълнителят откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с известието за Дефект, Възложителят има право да търси обезщетение за претърпените вреди.

Процедурата по отстраняване на дефекти, предвидена в тази Под-клауза 11.12, се прилага след издаването на Сертификат за изпълнение и прекратяване на функциите на Инженера по този Договор. За избягване на съмнение, до издаването на Сертификат за изпълнение се прилагат единствено процедурите по Под-клаузи 11.1 – 11.8.

## 12 ПРОБИ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ

Изтрийте Клауза 12 [Проби след завършване].

## 13 ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

- 13.1** В края на първия абзац добавете:
- Право да променя** Не може да бъде извършвана Промяна, която противоречи на изискванията на Закона за обществените поръчки.
- 13.2** В края добавете нов абзац:
- Рационализации** Ако такова предложение бъде прието от Инженера, то ще стане обвързващо за Възложителя и Изпълнителя и ще се приеме като одобрена Промяна по смисъла на Под-клауза 13.3.
- 13.7** Изтрийте тази Под-клауза.
- Корекции при промени в законодателството**

## 14 ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

- 14.1** В б. (а) на първия абзац изтрийте израза „и да подлежи на корекция в съответствие с Договора” и го заменете с „и, освен ако друго е уговорено в Договора, представлява единственото и окончателно възнаграждение на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му по Договора”.
- Договорната цена**
- В първия абзац изтрийте текста на б. (с) и го заменете с: „Всички количества на материали и работи, посочени в Изискванията на Възложителя, са ориентировъчни и не обвързват Възложителя и промените в тях не са основание за увеличаване на Договорната цена.
- Изтрийте втория абзац.



- 14.2** Изтрийте последното изречение на третия абзац и го заменете с:
- Авансово плащане** Гаранцията за авансовото плащане трябва:
- (а) да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг;
  - (б) да покрива пълния размер на аванса;
  - (с) да бъде изготвена във формата, приложена към Документацията за участие в Обществената поръчка (или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя);
  - (д) да има срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на Времето за завършване на целия Обект.
- 14.3** Добавете нов абзац в началото на тази Под-клауза:
- Заявяване на актове за междинно плащане** Договорната цена ще бъде разпределена от Изпълнителя между различните Разходни центрове в Ценовата оферта. Изпълнителят ще има право да подава молба към Инженера за междинни плащания само при изпълнение на поне едно Важно събитие или на най-малко 20% от такова събитие, в процентите включени в Графика на процентните плащания. В началото на всеки месец Инженерът ще издава на Изпълнителя документ относно всяко неизпълнено Важно събитие през предходния месец.
- Заменете втория абзац (предишен първи) с:
- Изпълнителят предава отчет в пет копия на Инженера в началото на всеки месец по образец, одобрен от Инженера, показващ сумите, които Изпълнителят смята, че има право да получи през следващия месец, заедно със съответните доказателства, включително Сертификати за изпълнени Важни събития и/или Сертификати за частично изпълнение на Важни събития.
- Изтрийте буква (а) на третия (предишен втори) абзац и заменете с:
- (а) Сумата, дължима за изпълнените Важни събития или проценти от тях във всеки Разходен център в съответствие с процентите, включени в Графика на процентните плащания;

В буква (b) на третия (предишен втори) абзац изтрийте израза „Под-Клауза 13.7 [Корекции за Промени в Законодателството]” и”.

В края на тази Под-клауза добавете нов абзац:

Изпълнителят няма да подава повече от една молба за междинни плащания за отделен месец.

**14.6**

**Издаване на  
Актове за  
Междинни  
плащания**

В края на тази Под-клауза добавете нов абзац:

В акта за междинно плащане Инженерът отбелязва натрупаните от Изпълнителя неустойки за забава по силата на клауза 8.7, които все още не са платени на Възложителя или погасени по друг начин.

**14.7**

**Плащане**

В първия абзац изтрийте б. (b) и заменете „56 дни” със „60 дни”.

В първия абзац изтрийте б. (c) и заменете „56 дни” със „60 дни”.

**14.8**

**Забавено  
плащане**

Изтрийте тази Под-клауза и заменете с:

При забавяне на дължимите плащания, от страна на Възложителя, той дължи на Изпълнителя обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава.

**14.9**

**Изплащане на  
Задържаните  
пари**

Изтрийте първия параграф на тази Под-клауза и заменете с:

Когато Обектът е преминал всички точно определени проби (включително Пробите след Завършване, ако има такива) и за него е издаден Сертификат за Приемане, целият размер на Задържаните пари трябва да бъде заверен от Инженера за изплащане на Изпълнителя. Ако се издава Сертификат за Приемане за Подобект, съответният процент от Задържаните Пари трябва да бъде заверен и изплатен когато Подобектът премине всички Проби и е приет по реда на Договора.

Изтрийте втория параграф на тази Под-клауза.

В последния параграф изтрийте думите „от никоя половина”.

## 15 ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

15.2 В първия абзац изтрийте б. (d) и заменете с:

**Прекратяване от Възложителя** използва Подизпълнители в нарушение на изискванията на Под-клауза 4.4.

В първия абзац изтрийте б. (e) и заменете с:

Спрямо Изпълнителя е започнало производство по ликвидация или е влязло в сила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност.

## 16 ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

16.1 Изтрийте тази Под-клауза.

**Право на Изпълнителя да прекъсне работа**

16.2 В първия абзац изтрийте б. (a) и заменете с:

**Прекратяване от Изпълнителя** Ако Възложителят не е изпълнил задължението си Под-Клауза 2.4 [*Финансови Мерки на Възложителя*] и не е поправил това неизпълнение в срок от 42 дни след получаване на писмено уведомление от Изпълнителя за неизпълнение на това задължение.

В първия абзац изтрийте б. (g) и заменете с:

Спрямо Изпълнителя е започнало производство по ликвидация или е влязло в сила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност.

16.4 Изтрийте буква (c) на първия абзац..

**Плащане при прекратяване**

## 17 РИСК И ОТГОВОРНОСТИ

**17.1 Обезщетения** Във втория абзац изтрийте израза „и (2) въпроси, за които отговорността може да бъде изключена от застрахователно покритие, както е описано в под-точки (d)(i), (ii) и (iii) на Под-Клауза 18.3 [*Застраховка Срещу Злополука с Лица и Щети Върху Имущество*]”.

**17.3** Заменете първото изречение на първия абзац с:

**Рискове за Възложителя** Възложителят понася тежестта от настъпването на следните рискове, както и на други рискове, за които в Договора или Законите е посочено, че Възложителят отговаря:

В първия абзац изтрийте буква (g).

Добавете нов абзац в края на тази Под-клауза:

Възложителят носи отговорност само за рисковете, за които в Договора, включително в Изискванията на Възложителя, или в Законите е изрично посочено, че са в негова тежест. Всички останали рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на Договора, се понасят от Изпълнителя, смята се, че са отчетени от последния при подготовката на Офертата и не могат да бъдат основание за увеличаване или спиране на Времето за завършване или за увеличение на Договорната цена.

**17.4 Последници от рисковете за Възложителя** В първия абзац заменете израза „изброени в Под-Клауза 17.3 по-горе” с „за които в Договора или Законите е посочено, че са в тежест на Възложителя”

В края на тази Под-клауза добавете нов абзац:

Независимо от посоченото по-горе, Изпълнителят има право на увеличаване на Договорната цена в резултат на възникване на рискове, които са в тежест на Възложителя, само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. Ако в резултат на възникване на тези рискове се наложи извършване на допълнителни работи, те може да бъдат покрити от Непредвидените разходи по реда, предвиден в Договора.

**17.6** Изтрийте тази Под-клауза.

## 18 ЗАСТРАХОВАНЕ

- 18.1** Изтрийте втория абзац и заменете с:
- Общи изисквания към застраховките** Застраховките следва да бъдат направени при застраховател, който е местно лице на Република България, или е установен в държава член на Европейски съюз, или в страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, който съгласно Законите може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България .
- Изтрийте б. (а) на шестия абзац (Съответната застраховаща Страна трябва...) и заменете с:
- Копия от застрахователните полици за всички сключени застраховки по тази Клауза 18.
- Изтрийте б. (b) на шестия абзац (Съответната застраховаща Страна трябва...).
- 18.5** Добавете нова Под-клауза 18.5 **Застраховка „Професионална отговорност”**
- Застраховка „Професионална отговорност”** На основание чл. 173, ал.1 от Закона за устройство на територията, Изпълнителят сключва застраховки, обезпечаващи професионалната му отговорност в качеството му на проектант и строител, в размерите, посочени в Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”.
- Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховките по тази Под-клауза 18.5..
- Застраховките по Под-клауза 18.5. следва да покриват единствено рисковете, свързани с реализацията на Обекта по този Договор, и не могат да бъдат използвани за обезпечаване на отговорността на Изпълнителя по друг договор.
- Тази застраховка трябва да бъде в сила от датата, към която по силата на под-точка (а) на Под-Клауза 18.1 [*Общи Изисквания към Застраховките*] се изисква да бъде представено доказателство за нейното сключване, до изтичане на всички гаранционни срокове по Под-клауза 11.12.



## 19 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1 Изтрийте първия абзац и заменете с:

**Определение за Непреодолима сила**  
Непреодолима сила означава непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

В във втория абзац (абзацът, започващ с „Непреодолима сила може да включва, без ограничение...”) заменете израза „доколкото са изпълнени подточки (а) до (d)” с „доколкото са изпълнени условията, посочени в предходния абзац”.

19.4 В първия абзац изтрийте израза „и/или прави разходи”.

**Последствия от Непреодолима сила**

Изтрийте б. (b) на първия абзац.

## 20 ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.1 Навсякъде в Под-клауза 20.1 след думите „удължаване добавете „или спиране”.

**Искове на Изпълнителя**

20.2 Изтрийте тази Под-клауза 20.2 и я заменете с нова Под-клауза 20.2 Решение на Инженера.

**Назначаване на Комисия за Разрешаване на Спорове**

## 20.2

### Нова Под-клауза 20.2

#### Решение на Инженера

Ако възникне какъвто и да е спор между Възложителя и Изпълнителя във връзка с Договора или изпълнението на Обекта, независимо дали спорът възниква по време на изпълнението на Обекта или след неговото завършване или преди или след прекратяването на Договора, спорът се отнася за решаване от която и да е от страните до Инженера с писмено заявление, копие от което се изпраща до другата страна. В писменото заявление следва да се направи изрично позоваване на настоящата Под-клауза. Не по-късно от 84 дни след деня на получаване на това заявление Инженерът ще уведоми писмено Възложителя и Изпълнителя за своето решение по спора. Решението на Инженера трябва да съдържа изрично позоваване на тази Под-клауза.

Освен ако Договорът вече е прекратен, Изпълнителят във всички случаи ще продължи с изпълнението на Обекта със необходимата грижа и Изпълнителят и Възложителят ще се съобразят незабавно с всяко такова решение на Инженера, освен ако това решение е ревизирано чрез споразумение или съдебно решение при условията на този Договор.

В случай че който и да е от Възложителя или Изпълнителя не е доволен от решението на Инженера, или в случай че Инженерът не уведоми страните за своето решение преди изтичането на осемдесет и четвъртия ден от получаването на заявлението за решаване на спора, тогава Възложителят или Изпълнителят може, след като са получили уведомление за решението на Инженера, или след изтичане на горепосочения период от осемдесет и четири дни, в зависимост от случая, да даде уведомление до другата страна с копие до Инженера за своето намерение да предяви иск пред компетентния съд при условията на настоящия договор за решаване на спора. Съдебната процедура не може да започне преди да е дадено такова уведомление.

Независимо от посоченото по-горе, ако Инженерът е дал уведомление за своето решение относно спора на Възложителя и Изпълнителя и не е постъпило уведомление за намерение за започване на съдебна процедура от страна на Възложителя или Изпълнителя на или преди тридесетия ден от деня, в който страните са получили уведомление за това решение на Инженера, това решение ще стане окончателно и обвързващо за Възложителя и Изпълнителя.

- 20.3** Изтрийте тази Под-клауза 20.3 и я заменете с нова Под-клауза 20.3 Неспазване на решението на Инженера.
- Пропуск да договори Комисия за решаване на спорове**
- 20.3** Нова Под-клауза 20.3.
- Неспазване на решението на Инженера** Ако нито Възложителят нито Изпълнителят са дали уведомление за намерение на започване на съдебна процедура във връзка с решението на Инженера в срока, посочен в Под-клауза 20.2 и съответното решение е станало окончателно и обвързващо, всяка от страните може, ако другата страна не се съобрази с това решение, да отнесе въпроса за изпълнение на решението пред компетентния съд по реда на Под-клауза 20.6.
- 20.4** Изтрийте Под-клауза 20.4
- Получаване на Решение на Комисията за Разрешаване на Спорове**
- 20.5** Изтрийте израза „Под-клауза 20.4” на първия ред и го заменете с „Под-клауза 20.2”.
- Приятелско разрешение**
- Изтрийте израза „арбитраж” и го заменете със „съдебна процедура за решаване на спорове”.
- 20.6** Изтрийте тази Под-клауза и заменете с нова Под-клауза 20.6:
- Арбитраж**
- 20.6.** Нова Под-клауза 20.6.
- Решаване на спора от компетентния съд** Ако Страните не успеят да постигнат споразумение по реда на Под-клауза 20.5 в срок от 30 дни от даване на уведомлението за намерение на започване на съдебна процедура, всяка Страна има право да отнесе спора за окончателно решаване пред компетентния български съд.

**20.7** Изтрийте Под-клауза 20.7

**Пропуск да  
изпълни  
решение на  
комисията за  
решаване на  
спорове**

**20.8** Изтрийте Под-клауза 20.8

**Изтичане на  
назначението  
на Комисията  
за решаване  
на спорове**



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....**

**За „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД**

Изп. Директор  
/проф. д-р инж. Ст. Братоев Иванов/

**СТРАНИ ПО ДОГОВОРА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....**

**За Обединение „Метро 3 2014“ ДЗД**

Упълномощен представител  
/Хр. Ст. Стефанов/



[Чл. 2 от 331А]

[Чл. 2 от 331А]

[Чл. 2 от 331А]

**Приложение 1: Резюме на Специфичните условия**  
**ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ТРЕТИ**  
**МЕТРОДИАМЕТЪР, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЕДНО - УЧАСТЪК ОТ КМ**  
**11+966,34 (СТАРТОВА ШАХТА НА ТУНЕЛОПРОБИВНА МАШИНА) ДО КМ**  
**8+996,69 (КРАЙ НА МС 11) С 2 БР. МЕТРОСТАНЦИИ**

| <b>Точка</b>  | <b>Под-клауза</b> | <b>Въвеждане</b>   |
|---|-------------------|--|
| Име и адрес на Възложителя  | 1.1.2.2 & 1.3     | Метрополитен ЕАД<br>Ул. "Княз Борис I" №121<br>София, България   |
| Име и адрес на Изпълнителя  | 1.1.2.3 & 1.3     | Обединение „Метро-3-2014” ДЗЗД   |
| Име и адрес на Инженера   | 1.1.2.4 & 1.3     | КОНСОРЦИУМ „ИМИ”<br>гр. София, ул. „Чаталджа” № 9  |
| Време за завършване   | 1.1.3.3           | 45 месеца  |
| Срок за съобщаване на дефекти   | 1.1.3.7           | 365 дни  |
| Електронни предавателни системи   | 1.3               | Комуникация по електронна поща чрез електронен подпис.   |
| Адрес за получаване на съобщения  |                   | За Възложителя: гр. София, п.к. 1000, ул. „Княз Борис I” №121<br><br>За Изпълнителя: гр. София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, ул. „Георги Белов” №1 |
| Водещ закон   | 1.4               | Законите на Република България.  |
| Водещ език  | 1.4               | Български  |
| Език за съобщения   | 1.4               | Български  |
| Банкова сметка на Възложителя за превеждане на Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума | 4.2               | Банка: УниКредит Булбанк, клон Калоян,<br>IBAN: BG34 UNCR 7630 1039 2989 50,<br>BIC: UNCRBGSF  |
| Сума на Гаранцията за изпълнение  | 4.2               | 3% от Договорната цена.  |
| Валута на Гаранцията за изпълнение  | 4.2               | Валутата на Договора.  |
| Размер на неустойката при смяна на Представителя на   | 4.3               | 50 000 (петдесет хиляди) лева за   |

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Изпълнителя в нарушение на изискванията по Договора.                             |                   | всяко нарушение.  |
| Период за уведомяване за открити грешки и дефекти в Изискванията на Работодателя | 5.1               | 60 дни  |
| Неустойка за неспазване на Времето за завършване                                 | 8.7 (първи абзац) | 0.05 % от Одобрената Договорна сума, във валутата, в която Одобрената Договорна сума е платима, за всеки ден на забавата  |
| Максимална сума на Неустойката за неспазване на Времето за завършване            | 8.7 (първи абзац) | 20% от Одобрената Договорна сума, във валутата, в която Одобрената Договорна сума е платима.  |
| Неустойка за неспазване на Датата на дадено Важно събитие                        | 8.7 (втори абзац) | 0.05% от сумата, дължима за изпълнение на това Важно събитие съгласно Ценовата оферта във валутата, в която Одобрената Договорна сума е платима, за всеки ден на забавата   |
| Максимална сума на Неустойката за неспазване на Датата на дадено Важно събитие   | 8.7 (втори абзац) | 10% от сумата, дължима за изпълнение на това Важно събитие съгласно Ценовата оферта   |
| Общо авансово плащане  | 14.2              | 10% от Договорната цена.  |
| Валута на авансовото плащане   | 14.2              | Валутата на договора.   |
| Размер на удържките за Задържаните пари  | 14.3              | 5% от размера всяко междинно плащане  |
| Ограничение на общия размер на Задържаните пари                                  | 14.3              | 5% от Договорната цена.   |
| Минимална сума на Междинно плащане   | 14.6              | 0.1% от Одобрената Договорна сума, във валутата, в която Одобрената Договорна сума е платима.   |
| Валуты и плащане   | 14.15             | Валутата на Договора е български лева. Ако законно платежно средство в Република България стане общата валута на Европейския съюз - еврото, валутата на договора става евро, като сумите по Договора се конвертират от лева в евро по официалния курс, по който |

българският лев се е конвертирал към еврото.

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Период за предаване на застрахователни полици.  | 18.1 (a) | При сключване на Договора.   |
| Минимална сума на единичното събитие на застраховката срещу злополуки с лица и щети върху имущество | 18.3     | 100 000 лева за всяко събитие.   |
| Размер на застраховката „Професионална отговорност”   | 18.5     | (a) застраховка в качеството на проектант за минималната застрахователна сума за първа категория строежи;<br><br>(b) застраховка в качеството на строител за застрахователна сума не по-малка от 5 (пет) на сто от Договорната цена, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 (двадесет и пет) на сто от общата застрахователна сума. След издаването на разрешение за ползване за целия обект застрахователната сума се намалява до 1 (едно) на сто от Договорната цена. |

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

За „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД  
Изп. Директор  
/проф. д-р инж. Ст. Братоев Иванов/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

За Обединение „Метро-3-2014” ДЗЗД  
Упълномощен представител  
/Хр./ Ст. Стефанов/



[Чл. 2 от ЗЗМА]

[Чл. 2 от ЗЗМА]

[Чл. 2 от ЗЗМА]



# Образец 19

ДО

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД  
ГР. СОФИЯ, П.К. 1000,  
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 121

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ -  
ДЕПО „БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ” –  
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК „ОВЧА КУПЕЛ”, ПЪРВИ ЕТАП –  
ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта  
на тунелно - пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр.  
метростанции**

Обединение „Метро – 3 – 2014” ДЗЗД,

с [БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава] [...], регистрирано в [...],  
регистрация по ДДС: [...], със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1606, ул.  
„Георги Софийски” № 52, ет. 2,

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1712, ж. к. Младост 3, ул. „Георги Белов” № 1,  
телефон за контакт: 02/421 93 19, факс: 02/421 93 18, електронна поща: office@grouphss.com,  
представявано от Христо Стефанов Стефанов в качеството на упълномощен представител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ,

С настоящото представяме нашето обвързващо техническо предложение за изпълнение на договора.

1. Предлагаме следния срок за изпълнение на поръчката: 45 (четиридесет и пет) месеца, считано от началната дата по договора. [Ил. 2 от 33АБ]
2. Сроковете обосноваваме с приложената времева програма за изпълнение на обекта в Техническото предложение.
3. При така предложените условия в нашата ценбва оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено и цялостно изпълнение на поръчката, в описания обхват, с цел завършване на обекта и пускането му в експлоатация;
4. Гаранционният срок по видове работи /специалности/ е както следва: [Ил. 2 от 33АБ]

[Ил. 2 от 33АБ] [Ил. 2 от 33АБ]

[Ил. 2 от 33АБ]

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години;
- за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
- за част: Пътни работи - .10 години;
- за част: Релсов път и контактна мрежа – 10 години;
- за технологично оборудване:

Отоплителна инсталация – 5 години;

Вентилационна система – 5 години;

Система за контрол на достъпа и СОТ – 5 години;

Система за диспечерски връзки – 5 години;

Озвучително оповестителна система – 5 години;

Пожароизвестителна система – 5 години;

Система за водопровод – 5 години;

- оборудване 24 месеца /съгласно предложението на производителя, но не по-малко от 24 месеца/

**Забележка: Гаранционните срокове за строително-монтажните работи не могат да бъдат по-кратки от нормативно регламентираните в Наредба №2 по ЗУТ.**

5. Към настоящото предложение прилагаме:

5.1. Приложение А – Проектно предложение;

5.2. Приложение Б – Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството;

5.3. Приложение В - Планиране изпълнението на Проекта.

6. Авансовото плащане, което бихме искали да получим, е в размер 10 % от стойността на договора.

Всички попълнени образци и приложения, включени в Плик 2 съгласно Приложение 1 Съдържание на офертата, представляват неразделна част от настоящото техническо предложение.

Дата: 20.01.2015 г.



Христо Стефанов Стефанов  
упълномощен представител

[ил. 2 от 33111]

[ил. 2 от 33111]

[ил. 2 от 33111]

[ил. 2 от 33111]

[ил. 2 от 33111]

000001



## Образец 20

ДО

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД  
ГР. СОФИЯ, П.К. 1000,  
УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 121

### ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Избор на изпълнители за: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО „БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ” – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК „ОВЧА КУПЕЛ”, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции**

Обединение „МЕТРО – 3 – 2014” ДЗЗД,

с [БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава] [...], регистрирано в [...], регистрация по ДДС: [...], със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1606, ул. „Георги Софийски” № 52, ет. 2, адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1712, ж. к. Младост 3, ул. „Георги Белов” № 1, телефон за контакт: 02/421 93 19, факс: 02/421 93 18, електронна поща: office@grouphss.com, представлявано от Христо Стефанов Стефанов в качеството на упълномощен представител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОВЕВ,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет.

1. Приетата договорна сума за изпълнение на обществената поръчка е: **47 774 281,88 лева (четиридесет и седем милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди двеста осемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки)** без ДДС.
2. Цената включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
3. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
4. Неразделна част от настоящата ценова оферта са всички други попълнени образци, включени в Плик 3 съгласно Приложение 1 Съдържание на офертата.

Дата: 21.01.2015 г.

подпис, печат:

Христо Стефанов Стефанов,  
упълномощен представител

[н. 2 от 331А]

[н. 2 от 331А]

[н. 2 от 331А]

900001

[н. 2 от 331А]