



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Метрополитен ЕАД | | Национален регистрационен номер: ² 000632256 | |
| Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Лице за контакт: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева | | Телефон: +359 29212722/ +359 29212034 | |
| Електронна поща: tenders@metropolitan.bg | | Факс: +359 29877892 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.metropolitan.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/treta-metroliniya-depobul.-botevgradsko-shose-bul.vl.vazov-zhk-ovcha-kupel%2C-prvi-etap/ | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| | |
|---|--|
| II.1.1) Наименование: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП - ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 Референтен номер: ² | |
| II.1.2) Основен CPV код: 45234125 | |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги | |

II.2) Описание

| | |
|---|----------|
| II.2.1) Наименование: ² Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции Обособена позиция №: 1 2 | |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² | |
| Основен CPV код: ¹ | 71000000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| Основен CPV код: ¹ | 45220000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| Основен CPV код: ¹ | 45221200 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| II.2.3) Място на изпълнение | |
| Основно място на изпълнение: град София код NUTS: ¹ BG411 | |

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Проектиране и изпълнение на първия етап от разширението на метрото в София, трета метролиния.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции. Измененето се отнася до договора за Обособена позиция 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции. Участъкът /обща дължина 2 969,65 м/ е подземен, с 2 подземни метростанции /МС12 и МС14/.

Предвидено е метростанциите да се изпълняват по открит способ в открит укрепен котлован или по милански метод.

В обхвата се включват разработването на работни проекти по всички части на Проекта, строителството, технологичното оборудване за влагане в обекта, цялостното завършване на участъка и въвеждането му в експлоатация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 196-354296

Номер на обявлението в РОП: 690738

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 301

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелопробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

28.09.2015 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
Обединение „Метро-3-2014“ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²
176906344

Пощенски адрес:

ул. „Георги Софийски“ №52, ет.2

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Електронна поща:
office@grouphss.com

Телефон:
+359 24219319

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 24219318

| | |
|--|--|
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) | |
| Обща стойност на обществената поръчка: 47774281.88 | Валута: BGN |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| VI.3) Допълнителна информация: 2 |
| <p>Продължение от VII.2.2. Налице е технологична обвързаност между основните и допълнителни СМР, защото се ползва една и съща входно-изходна рампа. Наличието на сгради в близост до стр. изкоп налага изпълнението на вертикални откоси в слаби почви, в границите на които ще се извършват основните и допълнителни СМР. Едновременното и скоростно изпълнение на работите ще гарантира сигурността на сградите и съоръженията. 2. Дублиране на разходите – по отношение на изпълнението на временни и постоянни организации на движение, изкопни и насипни работи, преустройства на инж. мрежи. Освен пряката финансова икономия, едновременното изграждане на двата проекта ще намали и 2 пъти времето, през което едно от най-натоварените кръстовища в София ще е с ограничено или спряно движение. Мотивите по т.1 и т.2 са подробно описани в доказателствата – Доклад на зам.н-к Управление и Приложения 1 – 4.</p> <p>Финансирането на допълнителните СМР, описани в подробни количествени сметки, е със средства на Столична община.</p> |

VI.4) Процедури по обжалване

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | | |
| Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията | | |
| Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 | | |
| Град: София | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Телефон: +359 29884070 | | |
| Електронна поща: срсadmin@срс.bg | | |
| Факс: +359 29807315 | | |
| Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg | | |
| VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| Телефон: | | |
| Електронна поща: | | |
| Факс: | | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.4.3) Подаване на жалби | | |
| Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Неприложимо | | |
| VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2 | | |
| Официално наименование: Метрополитен ЕАД | | |
| Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121 | | |

| | | |
|---|---------------------------|----------------|
| Град: София | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| | Телефон: +359 29212083 | |
| Електронна поща: metro@metropolitan.bg | Факс: +359 29872244 | |
| Интернет адрес (URL): http://www.metropolitan.bg | | |
| VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 23.05.2017 дд/мм/гггг | | |

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

| |
|---|
| VII.1.1) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45220000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: град София код NUTS: ¹ BG411 |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Проектиране и изпълнение на две подземни метростанции по всички проектни части и на метроучастъка по всички проектни части /без конструкции/; Преустройство на инфраструктурните обекти, засягащи се от строителството на метростанции и метроучастъка. Допълнителни СМР /с обхват и обем по изготвени от Възложителя Технически проекти с подробни количествени сметки/, свързани с изграждането на подпорни стени, локални платна и рампи в района на МС 14 - основно пътни работи (полагане на 2600 т асфалт, 5400 м2 пътни настилки от паваж, 6000 м2 тротоари от унипаваж по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“), 480 л.м. конструкции за подпорни стени между рампите и локалните платна на двете улици, помпена станция за отводняване на рампите, както и реконструкция на инженерните мрежи, които ще бъдат засегнати от изграждането на рамповите участъци и подпорните стени (ел. снабдителни мрежи, ВиК мрежи, телекомуникации, улично осветление). |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____ |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 52602220.38 Валута: BGN |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: Обединение „Метро-3-2014“ ДЗЗД | | Национален регистрационен номер: ² 176906344 | |
| Пощенски адрес: ул. „Георги Софийски“ №52, ет.2 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1606 | Държава: BG |
| Електронна поща: office@grouphss.com | | Телефон: +359 24219319 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 24219318 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Допълнителни СМР /с обхват и обем по изготвени от Възложителя
Технически проекти с подробни количествени сметки/, свързани с
изграждането на подпорни стени, локални платна и рампи в района на МС
14 - основно пътни работи (полагане на 2600 т асфалт, 5400 м2 пътни
настилки от паваж, 6000 м2 тротоари от унипаваж по бул. „Гоце Делчев“
и ул. „Житница“), 480 л.м. конструкции за подпорни стени между рампите
и локалните платна на двете улици, помпена станция за отводняване на
рампите, както и реконструкция на инженерните мрежи, които ще бъдат
засегнати от изграждането на рамповите участъци и подпорните стени (ел.
снабдителни мрежи, ВиК мрежи, телекомуникации, улично осветление).
Стойността на допълнителните СМР е 4827938,50 лв без ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)**
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
Непредвидено обстоятелство се явява отчуждаването на имоти, две години след обявяване на основната процедура за изграждане на МС14. Създава се възможност в района на МС14 да се проектира и реализира кръстовище на две нива, позволяващо безконфликтно преминаване на движението по бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев и ул. Житница - едно от най-натоварените кръстовища в София. Допълнителните СМР за това кръстовище е невъзможно да бъдат изпълнени от друг изпълнител: 1. Поради следните технически причини - спецификата на изграждане на метротунела в района на кръстовището с тунелно-пробивна машина, не позволява над и в близост до тунела да се извършват сериозни изкопни работи, които биха довели до поява на деформации в тунелната облицовка, а оттам до течове и конструктивни проблеми, застрашаващи сигурността и експлоатационната годност на тунела. Графикът по основния договор е фиксиран и не подлежи на промяна. Това би застрашило изпълнението на целия Проект за 3-та линия. Виж и раздел VI.3.
- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)**
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 47774281.88 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 52602220.38 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи