

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 319

към Договор № 304/28.09.2015 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34, четвърта обособена позиция

Днес, 01.07., 2019 г., между:

**I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК: 000632256, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**II. ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „ДВУ“**, БУЛСТАТ 176918485, със седалище и адрес на управление в гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ №59А, представлявано от инж. Сюлейман Ергут, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 304/28.09.2015 между Възложителя и Изпълнителя за проектиране и строителство на обект: Трета метролиния, бул."Ботевградско шосе" - бул. "Владимир Вазов" - централна градска част - жк "Овча Купел", първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34, четвърта обособена позиция между Възложителя и Изпълнителя („Договор“).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А. На основание Под-каузи 8.4 и чл. 20.1 от Договорните условия с писмо с изх. № BSM3-PRM-ENG-009-A/15.02.2018 Изпълнителят е предявил иск пред Инженера за удължаване на Времето за завършване поради непредвидени обстоятелства, ;

Б. На основание Под-Клауза 3.5 от Договорните условия с писмо с изх. № 1247-A (1) - III/20.03.2018. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя, изложени в горепосоченото писмо, и разрешил удължаване на Времето за завършване с три месеца.

В. Възложителят и Изпълнителят са съгласни да удължат Времето на завършване съгласно решението на Инженера.

Г. Промяната по буква Б не засяга обема, цената или други съществени елементи на Договора по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Освен ако не са изрично дефинирани в настоящото допълнително споразумение, посочените в него термини и съкращения, започващи с главна буква, имат значението, дадено им в Договора.

2. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия“ към Договора се удължава с три месеца.

3. Страните се съгласяват и потвърждават, че удължаването на Времето за завършване се дължи изцяло на фактори извън контрола на страните, че страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с тази промяна и че не са им известни никакви факти, които дават основание за такива претенции. За избягване на съмнение, ако по силата на Договора за някоя от страните е възникнала претенция във връзка с промените, предвидени в настоящото споразумение, тя се отказва изрично от тази претенция.

4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.

5. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от Договора. За всички неуредени въпроси във връзка с въпросите, предмет на настоящото допълнително споразумение, се прилагат правилата на Договора. Настоящото допълнително споразумение се ползва с приоритета на Договорното споразумение по смисъла на Клауза 1.5 от Специфичните условия.

6. Следните приложения представляват неразделна част от настоящото допълнително споразумение:

а. Приложение 1 Писмо от Изпълнителя до Инженера с изх. № BSM3-PRM-ENG-009-A/15.02.2018;

б. Приложение 2 Писмо от Инженера до Изпълнителя с изх. № 1247-A (1) - III/20.03.2018.

7. Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Настоящото допълнително споразумение са състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

(инж. Сюлейман Ергут)