

Допълнително споразумение № 150

към

Договор № 185/27.07.2015 г.

Днес, 13.04.2016 г., между страните по горепосочения договор – “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – *Възложител* и “ЛИФТКОМ СЕРВИЗ” ЕООД – *Изпълнител*,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "г" от ЗОП, във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства по доставка на необходими оригинални резервни части и ремонт на съответните съоръжения, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. От Списъка на съоръженията, предмет на договора, по чл. 1(2), считано от 01.06. .2016 г., отпадат:

1.1. Ескалатор в МС 7, Модел Отис, заводски № 32NZ32673;

1.2. Ескалатор в МС 7, Модел Отис, заводски № 32NZ32674;

1.3. Ескалатор в МС 7, Модел Отис, заводски № 32NZ32675;

1.4. Ескалатор в МС 7, Модел Отис, заводски № 32NZ32676;

2. Месечната стойност за абонаментното техническо обслужване на всички съоръжения се намалява с 680 (шестотин и осемдесет) лв., без ДДС, считано от 01.06. .2016 г.

Общата стойност на услугата за абонаментно техническо обслужване на ескалаторите по чл. 2(1) на договора, се намалява съобразно намалената месечна стойност, предвид отпадането на 4 (четири) броя ескалатори (по 170 лв. за 1 бр. месечно).

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

„ЛИФТКОМ СЕРВИЗ“ ЕООД

Иzp. директор:
(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

Управител:
(Милена Шопова)

