

# Допълнително споразумение № 395

към

Договор № 185/27.07.2015 г.

Днес, 30.12.2015 г., между страните по горепосочения договор – **“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД** – *Възложител* и **“ЛИФТКОМ СЕРВИЗ” ЕООД** – *Изпълнител*,

на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "г" от ЗОП, във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства по доставка на необходими оригинални резервни части и ремонт на траволаторите към МС 8, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. От Списъка на съоръженията, предмет на договора, по чл. 1(2), пореден № 5, МС 8, отпадат траволаторите Модел Отис 610 NPT, Заводски номер № № 32NZ3084 и 32NZ3085, считано от 01.01.2016 г.

2. Месечната стойност за абонаментното техническо обслужване на всички съоръжения се намалява с 340 (триста и четиридесет) лв., без ДДС, считано от 01.01.2016 г.

Общата стойност на услугата за абонаментно техническо обслужване на ескалаторите и асансьорите, по чл. 2(1) на договора, се намалява съобразно намалената месечна стойност, предвид отпадането на 2 (два) броя траволатори.

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

**“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД**

**„ЛИФТКОМ СЕРВИЗ“ ЕООД**

Изп. директор: \_\_\_\_\_  
(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

чл.2 от ЗЗЛД

Управител: \_\_\_\_\_  
(Милена Шопова)

чл.2 от ЗЗЛД