

Допълнително споразумение № 350

към

Договор № 286/03.11.2015 г.

Днес, 30.11.2017 г., между страните по горепосочения договор:
“Метрополитен” ЕАД – *Възложител* и “АСО София” ООД –
Изпълнител,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към същия за следното:

На основание чл. 118, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 120 от ЗОП и чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, договарят се прекратява, считано от 01.12.2017 г., с последствията, предвидени в него относно предаването на обекта и възстановяване на гаранцията за изпълнение - чл. чл. 28 и 29 от прекратения договор.

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД



чл. 2 от ЗЗЛД

Изп. директор:
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АСО СОФИЯ” ООД



чл. 2 от ЗЗЛД

Управител:
(Г. Календеров)

чл. 2 от ЗЗЛД