

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

N=224

№ 2 от 14.09.2021

КЪМ ДОГОВОР № 303 / 06.12.2018 Г. ЗА КАПИТАЛЕН РЕМОНТ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕТРОВАГОНИ

И

КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 (73/05.03.2020 Г.)

Днес, 14.09.2021 г. между :

I. МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД, със седалище и адрес на управление в София, район Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, ЕИК 000632256, представлявано от Изпълнителния директор – проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

II. Акционерно дружество „МЕТРОВАГОНМАШ“, със седалище и адрес на управление в Руска Федерация, гр. Митишчи, градски окръг Митишчи, Московска област, ул. „Колонцов“ № 4, Основен държавен регистрационен номер (ОДРН) 1025003520310, Единен идентификационен код (ИНН) : 5029006702, представлявано от Генералния директор – Васильев Андрей Арнолдovich, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
във връзка с Доклад от Заместник Началник Управление "Експлоатация" при "Метрополитен" ЕАД от 30.08.2021 г., съобразно производствените нужди и възможности на страните, както и предвид финансовата обезпеченост на изпълнението на Договора, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, относно предвидената в Документацията на обществената поръчка и в Договора опция, се сключи настоящето допълнително споразумение към Договора за следното:

1. Предаването за ремонт и модернизация на вторите три метровака и последните четири метровака по чл. 14.2.3.2 от Договора се извършва с приемателно-предавателен протокол по реда на чл. 9.5 от Договора.

2. Срокът за изпълнение на ремонта и модернизацията на вторите три и последните четири метровака е 12 месеца от датата на оформяне на приемателно-предавателния протокол съгласно чл.9,5 от Договора.

3.1. Авансово плащане съгласно т.5.1.1. от Договора в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на вторите три , последните четири метровака – след представяне на банкова гаранция за сумата на аванса или копие на застрахователна полица по чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП. Банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност най-малко 3 (три) дни от датата на възстановяване на аванса по реда на Договора и да бъде издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава членка на Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г относно агенциите за кредитен рейтинг. Застрахователната полица трябва да бъде със срок на действие най-малко 3 (три) дни от датата на възстановяване на аванса по реда на Договора и да бъде направена при застрахователна компания, която е местно лице или е установена в държава член на ЕС или в страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друга застрахователна компания, която съгласно действащото законодателство може да осъществява застрахователна дейност на територията на Република България. Авансът се превежда в срок от 180 (сто и осемдесет) дни от момента на предоставяне на банковата гаранция за аванса/копие от съответната застрахователна

полица и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на гаранцията за авансовото плащане се намалява автоматично с възстановената сума в съответствие с Договора.

3.2. Плащане съгласно с т.5.1.2. в размер на 10 % (десет процента) от стойността на вторите три, последните четири метровака се извършва в срок от 180 (сто и осемдесет) дни от момента на одобрение на всички проекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на фактура за заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Плащането съгласно т.5.1.3. от Договора в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на вторите три, последните четири метровака се извършва в срок от 180 (сто и осемдесет) дни след като са изпълнени следните условия :

5.1.3.1. Подписан е акт за заводска проверка и изпитания в мястото на ремонт и модернизация по реда на чл. 7.5.

5.1.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал фактура за плащането.


3.4. Плащане съгласно т.5.1.4. от Договора в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на вторите три, последните четири метровака се извършва в срок от 180 (сто и осемдесет) дни от момента на подписване на протоколите за предаване/приемане между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка и изпълнение на разконсервиране, настройка и пускови изпитания на метроваковете и издаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора..

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД



чл. 37 от ЗОП




(проф. д-р инж. Стоян Братоев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АД „МЕТРОВАГОНМАШ“



чл. 37 от ЗОП



(Васильев А.А.)