



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: инж. И. Илиева, инж. Кр. Георгиева		Телефон: +359 29212722/ +359 29212034	
Електронна поща: tenders@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.metropolitan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://metropolitan.nit.bg/2019/proceduri-po-zop/buferen-parking-ovcha-kupel/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС III-18 Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45223300 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обществената поръчка е за изготвяне на технически проект и строителство на открит паркинг с площ 5910м2, общ брой паркоместа – 198, осем от тях за трудно подвижни хора, изпълнен на терена, терасиран на четири нива, свързани помежду си с рампи, осветен. Паркингът е в м. „Овча купел – 2“, ситуиран до МС 18 от трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на Околовръстния път и бул. „Линкълн“. Предвидени са два вход/изхода. Безопасността на движението трябва се осигурява чрез съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите, са затревени.
Техническият проект трябва да бъде изготвен в съответствие с частите, техн. параметри и изискванията, посочени в Идейнния проект и Техн. спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка, като се спазват изискванията на действащото законодателство.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 7 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 122-297734

Номер на обявлението в РОП: 918195

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 158

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС III-18

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

17.06.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ДЗЗД МЕТРО – ПАРКИНГ

Национален регистрационен номер: ²
177360841

Пощенски адрес:
бул. Джеймс Баучер №33В

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1407

Държава:
BG

Електронна поща:
opel_neshev@abv.bg

Телефон:
+359 29622595

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 29622595

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 978074

Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

Продължение от Раздел VII.2.2:

От друга страна, поради получената се след изпълнението на вертикалната планировка на метростанция III-18 голяма денивелация със северния край на паркинга, се налага изграждането на допълнителна подпорна стена за укрепване на земните маси, за да се избегне последващо свличане на пътната настилка на паркинга.

Във връзка с посочените по-горе непредвидени обстоятелства и с цел съобразяване на техническите параметри на проектното решение на буферния паркинг, възникнали при изпълнението на договора, геодезическата обръзка на проекта за буферния паркинг с проекта за новия вход-изход към него, както и общата поддръжка на буферния паркинг и временния вход-изход, е целесъобразно изпълнението на временния вход-изход към буферния паркинг от ул. "Бойчо Войчев" и подпорната стена на северния край на паркинга да бъде възложено на изпълнителя на строителните работи на буферния паркинг, а именно ДЗЗД "МЕТРО - ПАРКИНГ".

Стойността на основния договор е 978 074 лв. без ДДС.

Ориентиращата стойност на допълнителните СМР е около 200 хил.лв.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 11.09.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45223300 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Освен дейностите, описани в Раздел II.2.4, обществената поръчка включва допълнителни СМР, свързани с изграждането на временен вход/изход към буферния паркинг от ул. Белчо Белчев и укрепването на северната страна на паркинга с подпорна стена. За допълнителните СМР е разработен технически проект. Продължава в Раздел VI.4.3.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 30.10.2020 дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1176234.71 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ДЗЗД МЕТРО – ПАРКИНГ		Национален регистрационен номер: ² 177360841	
Пощенски адрес: бул. Джеймс Ваучер №33В			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: opel_neshev@abv.bg		Телефон: +359 29622595	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29622595	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор №158/17.06.2019г. е изменян с Допълнителни споразумения както следва:

1. Доп. споразумение №360/16.12.2019г., с което, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, срокът на Договора се удължава с 12 месеца, но с не повече от 5 месеца от датата на получаване на Разрешение на строеж за обекта, във връзка с необходимост от получаване на Разрешение за строеж, което, към момента на сключване на Доп. споразумение, не може да се предвиди кога ще бъде издадено;
2. Доп. споразумение №148/16.05.2020г., с което, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, срокът за изпълнение на Договора, респ. срокът за изпълнение по Доп. споразумение №360/16.12.2019г, се удължава с 2 месеца, във връзка с временното спиране на работите по обекта, свързано с извънредното положение, поради разпространението на COVID-19 в България;
3. Доп. споразумение № 291/06.08.2020г., с което, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изменят стойността на Договора и срокът за изпълнение.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Основният Договор е сключен след проведена открита процедура по ЗОП на основание разработен идеен проект и Заповед РА 50-529/15.07.2019 год. на главния архитект на Столична община, с която се одорява проект за изменение на план за регулация в кв.21, м."Овча купел 2". Заповедта на главния архитект и идейният проект предвиждат изграждане на два подхода към паркинга - от бул."Президент Линкълн" и от нов локал на Софийския околоръстен път. След публикуване на 08.04.2020 год. на съобщение за изменение на ПУП и ПУР на СОП и обявената прогнозна стойност от 250 до 300 мил.лв. чрез държавно финасиране на строителството на СОП, става ясно, че изграждането на този проект в района на кв. Овча купел-2, ще има доста дълъг времеви диапазон. При тези условия, с оглед рационалното използване на буферния паркинг, е целесъобразно изграждането на временен вход/изход към паркинга и от ул. Бойчо Бойчев /от съществуващия СОП/, за което има изготвен технически проект. Продължава в VI.4.3.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 978074 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1176234.71 Валута: BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи