

Допълнително споразумение № 374

за изменение на Договор № 208/20.08.2019 г.

и

Допълнителни споразумения към него № 315/27.11.2019 г. и
№ 136/26.05.2020 г.

Днес, 15.07.2020 г., между:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано от Изпълнителния директор - проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

"ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, Район Оборище, ул. "Алеко Константинов" № 1, ЕИК 131130758, представлявано от Валентин Станиславов Василев - Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

като Страни по Договор № 208/20.08.2019 г. за изпълнение в резултат на "открита процедура" по обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, съгласно приложена спецификация" установяват, че в него е предвидена възможност за изменение съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на опция за доставка на допълнителни количества резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, в размер до + 30 % (плюс тридесет процента) от стойността на договора при единичните цени, плащането и другите условия на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се възползва от опцията най-късно до 3 (три) месеца преди изтичането срока на договора.

Като взеха предвид гореизложените обстоятелства, във връзка с Доклад от 10.07.2020 г. от инж. Пепи Петров - Началник парк "Метрополитен" и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 1, ал. 3, 4 и 5 и чл. 3, ал. 2 от Договора, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага допълнителни количества резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741, т.е. обемът на Договора се увеличава с вида и количествата резервни части, описани в Спецификация - приложение към горесцитирания Доклад и представляваща неразделна част от настоящото допълнително споразумение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката им при условията на действащия Договор № 208/20.08.2019 г.

2. Допълнителните количества резервни части, предмет на настоящото допълнително споразумение, трябва да отговарят на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - неразделна част от действащия Договор.

3. Общата стойност по чл. 3, ал. 1 от Договора се увеличава със 127 300,00 лв., без ДДС, като сумата е калкулирана съгласно единичните цени от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от действащия Договор.

4. Плащането на доставката, предмет на настоящото допълнително споразумение, ще се извърши съгласно условията на чл. 6 от действащия Договор, след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол без забележка и оригинална фактура за реално доставените резервни части.

5. За всички останали и непроменени с настоящото споразумение отношения и въпроси се прилагат разпоредбите на действащия Договор № 208/20.08.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него и е неразделна част от Договор № 208/20.08.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

чл.37 от ЗОП

Изп. директор:
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
**"ТРАНСПОРТНА
АВТОМАТИКА" ЕООД**

чл.37 от ЗОП

Управител:
(Валентин Василев)


СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

допълнително споразумение по договор №208/20.08.2019г. "Доставка на резервни части за метровагони серии 81-717/714 и 81-740/741"

№	Позиция по договора	Наименование	Код	Брой	Ед. цена /лв/	Сума /лв/
1	28	Ръкохватка	A-060727/1100	500	41,90	20950,00
2	49	Шарнир металогумен	720.31.54.011	300	305,90	91770,00
3	60	Токоприемник	PK-08.00.03	200	72,90	14580,00

Обща сума: 127300лв

Изготвил:  чл.37 от ЗОП
/инж. Живко Славов/

Съгласувал:  чл.37 от ЗОП
/НПМ инж. Пепи Петров/