



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00423

Поделение: _____

Изходящ номер: М-4473 от дата 03/09/2026

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката 00423-2019-0030

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Метрополитен ЕАД

Национален регистрационен номер:

000632256

Пощенски адрес:

ул. Княз Борис I №121

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Искра Илиева

Телефон:

00359 29212722

Електронна поща:

iilieva@metropolitan.bg

Факс:

00359 29877892

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.metropolitan.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://metropolitan.nit.bg/>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☒ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 950227 от 18/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00423-2019-0030(nnnnn-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции. Настоящото обявление се отнася до Обособена позиция №2 с предмет: Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 252 от 21/10/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД		123682269	
Пощенски адрес:			
бул. Проф. Цветан Лазаров №96			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1582	BG
Електронна поща:		Телефон:	
tracegroup@tracebg.com		00359 28066700	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		00359 28066700	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☒ Не ☐
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД	СМР и доставки на оборудване и въвеждане в експлоатация	10	
2 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	СМР конструкции тунел по NATM	20	
III.5) Предмет на договора Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 39 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг			

крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	75081394.50	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
17/08/2026 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да ☒ Не ☐
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1. Време за завършване; 2. Изменя се Подклауза 14.7, първи абзац, буква (а) от Договорните условия; 3. В Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора след Под-Клауза "Общо авансово плащане 14.2" се създава нова Под-Клауза.	1. Време за завършване - 39 месеца. 2. Подклауза 14.7, буква "а" - "първата вноска от авансовото плащане в рамките на 42 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 21 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 4.2 /Гаранция за изпълнение/ и Под-Клауза 14.2 /Авансово плащане/, което е по-късното."	1. Времето за завършване съгласно Под-Клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора се удължава с 3 /три/ месеца. 2. Подклауза 14.7, първи абзац, буква "а" се изменя, както следва: (i) първата вноска от авансовото плащане в рамките на 65 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 37 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 4.2 /Гаранция за Изпълнение/ и Под-Клауза 14.2 /Авансово Плащане/, което е по-късното;	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

		(ii) втората вноска на авансовото плащане в рамките на 183 дни след плащането на първата вноска на авансовото плащане. 3. В Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора след Под-Клауза "Общо авансово плащане - 14.2" се създава нова Под-Клауза "Вноски на авансовото плащане - 14.2": 1. Първа вноска в размер на 51.74% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква "а" (i) 2. Втора вноска в размер на 48.26% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква "а" (ii).		
2	Цена на Договора	Цената на Договора е 75 081 394,50 лева без ДДС (38 388 507,44 евро без ДДС).	Цената на Договора се увеличава с 1 714 161,24 лева без ДДС (876 436,73 евро без ДДС) и става 76 795 555,74 лева без ДДС (39 264 944,16 евро без ДДС).	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г

				. и Протокол от 11.04.2023г. между СО и Метрополитен ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на второ тримесечие на 2022 година и на база обема изпълнени СМР през същия период
3	Цена на Договора	Цената на Договора е 76 795 555,74 лева без ДДС (39 264 944,16 евро без ДДС)	Цената на Договора се увеличава с 4 627 170,73 лева без ДДС (2 365 834,83 евро без ДДС) и става 81 422 726,47 лева без ДДС (41 630 778,99 евро без ДДС)	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г. и Протокол от 11.04.2023г. между СО и Метрополитен ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на 3 и 4 тримесечие на 2022 година и на база обема изпълнени СМР през същия период
4	Цена на Договора	Цената на Договора е 81 422 726,47 лева без ДДС (41 630	Цената на Договора се увеличава с 2 245 732,66 лева	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид

	778,99 евро без ДДС)	без ДДС (1 148 224,88 евро без ДДС) и става 83 668 459,13 лева без ДДС (42 779 003,87 евро без ДДС) .	Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. , както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г . и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на първо тримесечие на 2023 година и на база обема изпълнени СМР през същия период	
5	Цена на Договора	Цената на Договора е 83 668 459,13 лева без ДДС (42 779 003,87 евро без ДДС) .	Цената на Договора се увеличава с 2 675 144,55 лева без ДДС (1 367 779,69 евро без ДДС) и става 86 343 603,68 лева без ДДС (44 146 783,55 евро без ДДС) .	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. , както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г . и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на второ тримесечие на 2023 година и на база обема изпълнени СМР през същия период
6	Цена на Договора	Цената на Договора е 86 343 603,68 лева без ДДС (44 146 783,55 евро без	Цената на Договора се увеличава с 11 262 209,18 лева без ДДС (5 758	чл.117а, ал.1 във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и съобразно

	ДДС).	276,12 евро без ДДС) и става 97 605 812,86 лева без ДДС (49 905 059,67 евро без ДДС).	Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. , както и Решение на СОС № 160/13.03.2025г. и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране - за 2022г., 2023г. и 2024г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 година	
7	Време за завършване	42 месеца	До 31.03.2026 година	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
8	1. Обем на Договора във връзка с възлагане на допълнително проектиране за ремонт на пешеходен подлез. 2. Цена на Договора	1. В обема на Договора не е включено проектиране на ремонт на пешеходен подлез. 2. Цената на Договора е 97 605 812,86 лева без ДДС (49 905 059,67 евро без ДДС).	1. Възложителят възлага допълнително проектиране на ремонт на пешеходен подлез на стойност 40 228,04 лева без ДДС (20 568,27 евро без ДДС). 2. Цената на Договора става 97 646 040,90 лева без ДДС (49 925 627,94 евро без ДДС).	чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП
9	1. Обем на Договора във връзка с възлагане на допълнителни СМР за ремонт на пешеходен подлез. 2. Цена на Договора	1. В обема на Договора не са включени СМР на ремонт на пешеходен подлез. 2. Цената на Договора е 49 925 627,94 евро без ДДС.	1. Възложителят възлага допълнителни СМР за ремонт на пешеходен подлез на стойност 672 655,05 евро без ДДС. 2. Цената на Договора става 50 598 282,99 евро без ДДС.	чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП
10	Време за завършване	До 31.03.2026 година.	До 30.06.2026 г. вкл.	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок				
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Да ☒ Не ☐				

Причини за забавата (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем		Да ☒ Не ☐	
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	49905059.67	Валута:	EUR
Разменен курс към BGN:		1.95	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки		Да ☐ Не ☒	
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
Поле III.8) - Допълнение: Изключение са дейностите по допълнителните споразумения, сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които са финансирани от Столична община.			
В поле IV.1) Дата на приключване, е посочена датата на последното плащане по Договора.			
В поле IV.6), предвид възможностите на образеца, който допуска да се посочи само число с не повече от два знака след десетичната запетая, не е посочен точния разменен курс към BGN. Точният разменен курс към BGN е 1.95583.			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 03/09/2026 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена		чл. 37 от ЗОП	
1. Николай Най		2. Диляна Цвяткова Иван	
VII.2) Длъжност:		чл. 37 от ЗОП	
1. Изпълнителен директор; 2. Председател на Съвета на директорите			