



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00423

Поделение: _____

Изходящ номер: М-4474 от дата 03/09/2026

Коментар на възложителя:

Уникален номер на поръчката 00423-2019-0030

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Метрополитен ЕАД

Национален регистрационен номер:

000632256

Пощенски адрес:

ул. Княз Борис I №121

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Искра Илиева

Телефон:

00359 29212722

Електронна поща:

ilieva@metropolitan.bg

Факс:

00359 29877892

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.metropolitan.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://metropolitan.nit.bg/>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☒ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☒ Друга дейност: Инвеститорска дейност по възлагане на СМР

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение
No: 950227 от 18/12/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00423-2019-0030(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката
Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции. Настоящото обявление се отнася до Обособена позиция №3 с предмет: Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 253 от 21/10/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЖИ ПИ ГРУП АД		Национален регистрационен номер: 204257528	
Пощенски адрес: бул. Черни връх №59А			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: office@grpgroupbg.com		Телефон: 00359 28169900	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 28169999	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☒ Не ☐
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД	Проектиране и СМР на части Електрическа и Слаботокови системи	5	
2 ТРАНСТЕО ЕООД	Проектиране на части Релсов път и Контактна мрежа	1	
3 РИКАТ ЕООД	Проектиране на част Конструкции	2	
4 СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД	Проектиране на части Геология и Хидрогеология, Архитектура, ОВК, ВиК, Пътни работи	1	
III.5) Предмет на договора			

Проектиране и строителство на метрочастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /MC4/			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 39 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 48180061.30 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 100 % от стойността на договора.			Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 17/08/2026 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменен				Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1. Време за завършване; 2. Изменя се Подклауза 14.7, първи абзац, буква (а) от Договорните условия; 3. В Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора след Под-Клауза "Общо авансово плащане 14.2" се създава нова Под-Клауза.	1. Време за завършване - 39 месеца. 2. Подклауза 14.7, първи абзац, буква "а" - "първата вноска от авансовото плащане в рамките на 42 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 21 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 4.2 /Гаранция за изпълнение/ и Под-Клауза 14.2 /Авансово плащане/, което е по-късното."	1. Времето за завършване съгласно Под-Клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора се удължава с 3 /три/ месеца. 2. Подклауза 14.7, първи абзац, буква "а" се изменя, както следва: (i) първата вноска от авансовото плащане в рамките на 65 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 37 дни след получаването на документите съгласно Под-	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

		Клауза 4.2 /Гаранция за Изпълнение/ и Под-Клауза 14.2 /Авансово Плащане/, което е по-късното; (ii) втората вноска на авансовото плащане в рамките на 183 дни след плащането на първата вноска на авансовото плащане. 3. В Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора след Под-Клауза "Общо авансово плащане - 14.2" се създава нова Под-Клауза "Вноски на авансовото плащане - 14.2": 1. Първа вноска в размер на 51.74% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква "а" (i) 2. Втора вноска в размер на 48.26% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква "а" (ii).		
2	Цена на Договора	Цената на Договора е 48 180 061,30 лева без ДДС (24 634 074,18 евро без ДДС).	Цената на Договора се увеличава с 1 377 253,38 лева без ДДС (704 178,47 евро без ДДС) и става 49 557 314,68 лева без ДДС (25 338 252,65 евро без	чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в

		ДДС) .	резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. , както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г . и Протокол от 11.04.2023г. между СО и Метрополитен ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на второ тримесечие на 2022 година и на база обема изпълнени СМР през същия период
3	Цена на Договора	Цената на Договора е 49 557 314,68 лева без ДДС (25 338 252,65 евро без ДДС) .	Цената на Договора се увеличава с 3 332 047,93 лева без ДДС (1 703 649,05 евро без ДДС) и става 52 889 362,61 лева без ДДС (27 041 901,70 евро без ДДС) . чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г. , както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г . и Протокол от 11.04.2023г. между СО и Метрополитен ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на 3 и 4 тримесечие на 2022 година и на база обема

			изпълнени СМР през същия период
4	Цена на Договора	Цената на Договора е 52 889 362,61 лева без ДДС (27 041 901,70 евро без ДДС).	Цената на Договора се увеличава с 1 979 733,86 лева без ДДС (1 012 221,85 евро без ДДС) и става 54 869 096,47 лева без ДДС (28 054 123,55 евро без ДДС). чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на първо тримесечие на 2023 година и на база обема изпълнени СМР през същия период
5	Цена на Договора	Цената на Договора е 54 869 096,47 лева без ДДС (28 054 123,55 евро без ДДС).	Цената на Договора се увеличава с 537 974,03 лева без ДДС (275 061,75 евро без ДДС) и става 55 407 070,50 лева без ДДС (28 329 185,31 евро без ДДС). чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране - за периода на второ тримесечие на 2023 година и на база обема изпълнени СМР през същия период

				през същия период
6	Цена на Договора	Цената на Договора е 55 407 070,50 лева без ДДС (28 329 185,31 евро без ДДС).	Цената на Договора се увеличава със 7 227 009,19 лева без ДДС (3 695 111,12 евро без ДДС) и става 62 634 079,69 лева без ДДС (32 024 296,43 евро без ДДС).	чл.117а, ал.1 във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г., както и Решение на СОС № 160/13.03.2025г. и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране - за 2022г., 2023г. и 2024г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 година
7	Време за завършване	42 месеца	До 31.03.2026 година	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
8	Време за завършване	До 31.03.2026 година	До 30.06.2026 г. вкл.	чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 32024296.43 Валута: EUR Разменен курс към BGN: 1.95				
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____				

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

В поле IV.1) Дата на приключване, е посочена датата на последното плащане по Договора.

В поле IV.6), предвид възможностите на образца, който допуска да се посочи само число с не повече от два знака след десетичната запетая, не е посочен точния разменен курс към BGN. Точният разменен курс към BGN е 1.95583.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/09/2026 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена

1. Николай На

чл. 37 от ЗОП

Диляна Цвяткова Иван

чл. 37 от ЗОП

VII.2) Длъжност:

1. Изпълнителен директор; 2. Председател на Съвета на директорите