

**Допълнително споразумение № 12-15)**

към

Договор № 288/15.11.2021 г.

и

Допълнителни споразумения № 294-(1)/30.12.2022 г., № 106-(2)/16.06.2023 г.,  
№ 135-(3)/27.07.2023 г. и № 227-(4)/16.10.2023 г.

Днес, 16.01.2024 г., между страните по горепосочения договор:

**"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите проф. д-р инж. Фантина Рангелова и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. "Георги Софийски" № 52, ет. 2, ЕИК 177472502, представлявано от Христо Стефанов Стефанов - представляващ, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г. и Протокол от 11.04.2023 г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023 г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**1.** В резултат на отчетената инфлация за периода на трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената на Договора се увеличава с 3 744 057,07 лв. (три милиона седемстотин четиридесет и четири хиляди и петдесет и седем лева и седем стотинки), без ДДС, при което натрупаната индексация не надвишава 15 % от първоначалната Стойност на Договора по горесцитираното Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.


**2.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на увеличението по т. 1 при осигурено финансиране, въз основа на съответното заявление за плащане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. За периодите след посочения в т. 1, при осигурено финансиране, по аналогичен начин ще се сключат съответните допълнителни споразумения между Страните и изплатят сумите по тях, в рамките на допустимите финансови средства, съгласно Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.

4. В 10 (десет) дневен срок след сключване на настоящото допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приведе Гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с увеличената му стойност.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД**

  
чл. 37 от ЗОП

**Председател на  
Съвета на директорите:**  
**(проф. д-р инж. Ф. Рангелова)**



чл. 37 от ЗОП

**Изп. директор:**  
**(проф. д-р инж. Ст. Братоев)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**"ХСС-МОНОЛИТ  
СОФИЯ" ДЗЗД**



**Представяващ:**  
**(Христо Стефанов)**

чл. 37 от ЗОП