

Допълнително споразумение за индексация № 121-(2)

към

Договор № 234/29.09.2021 г. и

Допълнително споразумение № 89-(1)/10.07.2025 г.

Днес, 12.08.2025 г., между страните по горепосочения договор:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите Диляна Иванова и Изпълнителния директор Николай Найденов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

ДЗЗД "СИМЕНС МОБИЛИТИ", със седалище и адрес : гр. София, ул. "Кукуш" № 2, с код по БУЛСТАТ 177472609, със съдружници СИМЕНС МОБИЛИТИ ЕООД с ЕИК 204958002 и СИМЕНС МОБИЛИТИ ГМБХ, Германия, представлявано от Управителите — Калин Иванов и Милена Момерин, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 117а, ал. 1 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. (Методиката), както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В резултат на отчетената инфлация за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 г., цената на Договора се увеличава с 8 977 192,81 лв. (осем милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и два лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на Договора с включен ДДС.
2. За периода от 01.01.2025 г. до края на срока на Договора, максимално допустимата стойност на индексацията не може да надвишава 30 % от стойността на оставащия обем строителство. Стойността на индексацията се определя съгласно приетата Методика и се изчислява на всяко тримесечие и на база реално извършено строителство.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще преведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на увеличението посочена в т. 1, съобразно финансовите възможности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурено финансиране, съгласно Решение № 160/13.03.2025 г. на СОС.
4. В 10 (десет) дневен срок след сключване на настоящото Допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи Гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с увеличената му стойност.
5. С подписване на настоящото Допълнително споразумение за индексация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че изцяло се уреждат финансовите и/или други имуществени въпроси и заявява, че няма и няма да има за в бъдеще финансови и/или други имуществени претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода от датата на подписване на Договор № 234/29.09.2021 г. до 31.12.2024 г.
6. С подписване на настоящото Допълнително споразумение за индексация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че няма неуредени въпроси и пречки за изпълнение на условията в Договор № 234/29.09.2021 г.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Председател на
Съвета на директорите:
(Диляна Иванова)

чл. 37 от ЗОП

Изп. директор:
(Николай Найденов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД "СИМЕНС МОБИЛИТИ"

чл. 37 от ЗОП

Управител:
(Калин Иванов)

Управител:
(Милена Момерин)

чл. 37 от ЗОП