

Допълнително споразумение № 104 (2)

към

Договор № 253/21.10.2021 г.

Днес, 12.06.2023 г., между страните по горепосочения договор:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите проф. д-р инж. Фантина Рангелова и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

"ДЖИ ПИ ГРУП" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. "Черни връх" № 59А, ЕИК 204257528, представлявано от Стефан Филипов Тотев - Изпълнителен директор, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г. и Протокол от 11.04.2023 г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023 г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В резултат на отчетената инфлация за периода второ тримесечие на 2022 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период, цената на договора се увеличава с 1 377 253,38 лв. (един милион триста седемдесет и седем хиляди двеста петдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на увеличението по т. 1 при осигурено финансиране, въз основа на съответното заявление за плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. За периодите след посочения в т. 1, при осигурено финансиране, по аналогичен начин ще се сключат съответните допълнителни споразумения между страните и изплатят сумите.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ДЖИ ПИ ГРУП" АД

Председател на
Съвета на директорите: чл.37 от ЗОП

За председател (проф. д-р инж. Фантина Рангелова)
инж. Красимир Савов
с пълномощно №: 1078/25.05.23г.



Изпълнителен директор:
(Стефан Тотев) *



Изпълнителен директор: чл.37 от ЗОП
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

чл.37 от ЗОП