

Допълнително споразумение за индексация № 56-(8)
към

Договор № 288/15.11.2021 г.

и

Допълнителни споразумения № 294-(1)/30.12.2022 г.,
№ 106-(2)/16.06.2023 г., № 135-(3)/27.07.2023 г., № 227-(4)/16.10.2023 г.,
№ 12-(5)/16.01.2024 г., № 46-(6)/12.03.2024 г. и № 121-(7)/10.05.2024 г.

Днес, 07.04. 2025 г., между страните по горепосочения договор:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите Николай Найденов и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. "Георги Софийски" № 52, ет. 2, ЕИК 177472502, представлявано от Христо Стефанов Стефанов - представляващ, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 117а, ал. 1 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и съобразно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. (Методиката), както и Решение на СОС № 160/13.03.2025 г., и предвид реалните възможности за осигуряване на финансиране,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В резултат на отчетената инфлация за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 г., цената на договора се увеличава с 9 449 997,68 лв. (девет милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС, при което натрупаната индексация не може да надвишава 30 % от първоначалната стойност на договора с включен ДДС.
2. За периода от 01.01.2025 г. до края на срока на договора, максимално допустимата стойност на индексацията не може да надвишава 30 % от стойността на оставащия обем строителство. Стойността на индексацията се определя

съгласно приетата Методика и се изчислява на всяко тримесечие и на база реално извършено строителство.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще преведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на увеличението, посочена в т. 1, съобразно финансовите възможности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурено финансиране, съгласно Решение № 160/13.03.2025 г. на СОС.
4. В 10 (десет) дневен срок след сключване на настоящото допълнително споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи Гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с увеличената му стойност.
5. С подписване на настоящото Допълнително споразумение за индексация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че изцяло се уреждат финансовите и/или други имуществени въпроси и заявява, че няма и няма да има за в бъдеще финансови и/или други имуществени претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода от датата на подписване на Договор № 288/15.11.2021 г. до 31.12.2024 г.
6. С подписване на настоящото Допълнително споразумение за индексация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че няма неуредени въпроси и пречки за изпълнение на условията в Договор № 288/15.11.2021 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Председател на
Съвета на директорите:
(Николай Найденов)




Изн. директор:
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

чл. 37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД

Представяващ:
(Христо Стефанов)



чл. 37 от ЗОП

Съгласували:

Гр. Гетова – Юриконсулт

Н. Михайлова – Гл. счетоводител

чл. 37 от ЗОП