

# Допълнително споразумение № 106 / 21

към

Договор № 288/15.11.2021 г.

Днес, 16.06.2023 г., между страните по горепосочения договор:

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. "Княз Борис I" № 121, ЕИК 000632256, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите проф. д-р инж. Фантина Рангелова и Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, ул. "Георги Софийски" № 52, ет. 2, ЕИК 177472502, представлявано от Христо Стефанов Стефанов - представляващ, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г. и Протокол от 11.04.2023 г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД относно Договор № СОА23-ДГ55-4/05.01.2023 г. и във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. В резултат на отчетената инфлация за периода второ тримесечие на 2022 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период, цената на договора се увеличава с 619 168,96 лв. (шестстотин и деветнадесет хиляди сто шестдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на увеличението по т. 1 при осигурено финансиране, въз основа на съответното заявление за плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. За периодите след посочения в т. 1, при осигурено финансиране, по аналогичен начин ще се сключат съответните допълнителни споразумения между страните и изплатят сумите.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл.37 от ЗОП  
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД

Председател на  
Съвета на директорите:  
(проф. д-р инж. Ф. Рангелова)

За председател на Съвета на директорите

*проф. Красимир Савов*

Пълномощно №: 1078/25.05.23г

Представяващ: чл.37 от ЗОП  
(Христо Стефанов)

Иzp. директор: чл.37 от ЗОП  
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)