



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ИЗХ. № М-0312-34-04.

2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 000632256	
Пощенски адрес: ул.Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева		Телефон: +359 29212034/ +359 29212722	
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.metropolitan.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://metropolitan.nit.bg			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Проектиране и строителство на метроучастък от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /MC2/, междустанционна вентилационна уредба /BV/ и оборотен участък Обособена позиция №: 1 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 71000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на

необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метростанция от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изграждат по открит способ - в открит котлован с вертикално укрепване. МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибула. В МС2 е предвидена тягова подстанция. Метростанцията е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгънатата застроена площ 7125м². Междустанционната ВУ е при км.2+023,00.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост на Р България

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 241-634498

Номер на обявлението в РОП:1024873

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 288

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Проектиране и строителство на метростанция от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

15/11/2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
ХСС – МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²
177472502

Пощенски адрес:
ул. Георги Софийски №52, ет.2

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Електронна поща:
office@groupphss.com

Телефон:
+359 24219317

Интернет адрес: (URL)

Факс:
+359 24219318

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 62999984.54

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.бг

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 31/01/2023 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изградят по открит способ - в открит котлован с вертикално укрепване. МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибюла. В МС2 е предвидена тягова подстанция. Метроучастъкът е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгъната застроена площ 7125м ² . Междустанционната ВУ е при км.2+023,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 42 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 62999984.54 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ХСС – МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177472502	
Пощенски адрес: ул. Георги Софийски №52, ет.2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: office@grouphss.com		Телефон: +359 24219317	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24219318	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

VII.2) Информация относено изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Под-клауза 14.7, първи абзац, буква "а" от Договорните условия се изменя: (а) (i) първата вноска от авансовото плащане в рамките на 65 дни след издаването на Писмото за Приемане или в рамките на 37 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 4.2 [Гаранция за Изпълнение] и Под-Клауза 14.2 [Авансово Плащане], което е по-късното; (ii) втората вноска на авансовото плащане в рамките на 183 дни след плащането на първата вноска на авансовото плащане.
2. В Приложение 1 "Резюме на Специфичните условия" към Договора след Под-клауза "Общо авансово плащане 14.2" се създава нова Под-клауза: 1. Първа вноска в размер на 51,74% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква (а) (i). 2. Втора вноска в размер на 48,26% от общата сума на авансовото плащане, дължима при условията и срока на Под-клауза 14.7, първи абзац, буква (а) (ii).
3. Времето за завършване съгласно Под-клауза 1.1.3.3 от Приложение 1 се удължава с 3 месеца.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. Финансирането на дейностите, предмет на Договора, се осигурява от българската държава по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост („НПВУ“) на Република България по механизма на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС.
2. Поради забавяне в одобряването на проекта за НПВУ от Европейската комисия Възложителят е успял да плати само част от авансовото плащане чрез мостово финансиране от Столична община.
3. В резултат на забавеното авансово плащане е нарушена мобилизацията на ресурсите на Изпълнителя, което е довело до забавяне на изпълнението на Договора.
4. Доп. фактор за забавянето е новата вълна на епидемията от Covid-19, настъпила след датата на подписване на договора, довела до рекордна за България заболеваемост и смъртност през януари – март 2022 г. и засегнала както вече наетия персонал на Изпълнителя, така и възможностите му да намери заместващ персонал.
5. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 62999984.54 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 62999984.54 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи