



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
„МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД“

Изх. № М-1863-23.05.14

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 000632256	
Пощенски адрес: ул.Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Красимира Георгиева		Телефон: +359 29212034	
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.metropolitan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://metropolitan.nit.bg/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ Обособена позиция №: 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 71000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: ¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на

необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метростанция от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. Вл. Вазов, между ул. Витиня и ул. Бесарабия. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с верт. укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция. Метростанцията е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина около 155м и разгъната застроена площ 5485м². Междустанционната ВУ е при км.3+127,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост на Р България

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 228-599270

Номер на обявлението в РОП: 1023927

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 252

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Проектиране и строителство на метростанция от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Национален регистрационен номер: ²

123682269

Пощенски адрес:

ул. Никола Образописов №12

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1408

Държава:

BG

Електронна поща:

tracegroup@tracebg.com

Телефон:

+359 28066700

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28066700

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 75081394.50 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 23/05/2024 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. Вл. Вазов, между ул. Витиня и ул.Бесарабия. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с верт. укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина окол 155м и разгънатата застроена площ 5485м2. Междустанционната ВУ е при км.3+127,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 42 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 86343603.68 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД		Национален регистрационен номер: ² 123682269	
Пощенски адрес: ул. Никола Образописов №12			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1408	Държава: BG
Електронна поща: tracegroup@tracebg.com		Телефон: +359 28066700	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28066700	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

- 1.С Доп. спор. №28/16.01.2023г времето за завършване е удължено с 3 месеца и са направени изменения в Под-клауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора.
- 2.С Доп. спор. №105(2)/12.06.2023г, в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 1 714 161,24 лв без ДДС.
- 3.С Доп. спор. №13(3)/16.01.2024г, в резултат от отчетена инфлация за 3 и 4 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 4 627 170,73 лв без ДДС.
- 4.С Доп. спор. №47(4)/12.03.2024г в резултат от отчетена инфлация за 1 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 2 245 732,66 лв без ДДС.
- 5.С Доп. спор. №122(5)/10.05.2024г в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 2 675 144,55 лв без ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В резултат на отчетената инфлация за периода на второ тримесечие на 2023г. и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената на Договора се увеличава с 2 675 144,55 лв без ДДС, при което натрупаната индексация не надвишава 15% от първоначалната Стойност на Договора, съгласно Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.

Допълнително споразумение №122(5)/10.05.2024г. е сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022г, както и Решение на СОС № 1001/15.12.2022г. във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 83668459.13 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 86343603.68 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи