

Партида:



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Красимира Георгиева		Телефон: +359 29212034	
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.metropolitan.bg/">https://www.metropolitan.bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://metropolitan.nit.bg/">https://metropolitan.nit.bg/</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45234125 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /MC4/ Обособена позиция №: 3 <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45221200 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> Основен CPV код: <sup>1</sup> 71000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: <sup>1</sup> BG411
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен

метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. "Владимир Вазов", встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м<sup>2</sup>.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_  
или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост на Р България

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 228-599270

Номер на обявлението в РОП:1023927

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 253

Обособена позиция №: 2 3

#### Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2021 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:

ДЖИ ПИ ГРУП АД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>

204257528

Пощенски адрес:

бул. Черни връх №59А

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1421

Държава:

BG

Електронна поща:

office@grpgrouppbg.com

Телефон:

+359 28169900

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28169999

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да  Не

### V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45234125 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> 2			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45221200 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> 2			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: <sup>1</sup> BG411			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. "Владимир Вазов", встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгънатата застроена площ 5450м <sup>2</sup> . Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 42 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 55407070.50 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ДЖИ ПИ ГРУП АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 204257528	
Пощенски адрес: бул. Черни връх №59А			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1421	Държава: BG
Електронна поща: office@gpgroubg.com		Телефон: +359 28169900	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28169999	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения**

<b>VII.2.1) Описание на измененията</b>			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):			
1.С Доп. споразумение №295/30.12.2022г времето за завършване е удължено с 3 месеца и са направени изменения в Под-клауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора.			
2.С Доп. спор. №104(2)/12.06.2023г, в резултат от отчетена инфлация за 2 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, Цената се увеличава с 1 377 253,38 лв без ДДС.			
3.С Доп. спор. №14(3)/16.01.2024г, в резултат от отчетена инфлация за 3 и 4 тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, Цената се увеличава с 3 332 047,93 лв без ДДС.			
4.С Доп. спор. №48(4)/12.03.2024г, в резултат на отчетената инфлация за периода на 1 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената се увеличава с 1 979 733,86 лв без ДДС.			
5.С Доп. спор. №123(5)/10.05.2024г, в резултат на отчетената инфлация за периода на 2 тримесечие на 2023г и на база обема изпълнени СМР през същия период, Цената се увеличава с 537 974,03 лв без ДДС.			
<b>VII.2.2) Причини за изменение</b>			
<input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)			
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)			
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:			
В резултат на отчетена инфлация за второ тримесечие на 2023г. и на база обема изпълнени СМР за същия период, Цената на Договора се увеличава с 537 974,03 лв. без ДДС, при което натрупаната индексация не надвишава 15 % от първоначалната Стойност на Договора, съгласно Решение на СОС № 1001/15.12.2022 г.			
Доп. споразумение №123(5)/10.05.2024г. е сключено на основание чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022г, както и Решение на СОС №1001/15.12.2022г, във връзка с реалните възможности за осигуряване на съответното финансиране.			
<b>VII.2.3) Увеличение на цената</b>			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	54869096.47	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	55407070.50	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1            моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
2            в приложимите случаи