

Узх. № М-3078
19.10.2023г.



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Красимира Георгиева, инж. Искра Илиева		Телефон: +359 29212034 / +359 29212722	
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.metropolitan.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://metropolitan.nit.bg			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Проектиране и строителство на метроучастък от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /MC2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45221200 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 71000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на

необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изграждат по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване. МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибюла. В МС2 е предвидена тягова подстанция. Метроучастъкът е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгънатата застроена площ 7125м. Междустанционната ВУ е при км.2+023,00. Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост на Р България

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 241-634498

Номер на обявлението в РОП:1024873

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 288

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.2+581,20 до км.1+280,00 с една подземна метростанция /МС2/, междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ и оборотен участък

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

15.11.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ХСС – МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД

Национален регистрационен номер: ²

177472502

Пощенски адрес:

ул. Георги Софийски №52, ет.2

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1606

Държава:

BG

Електронна поща:

office@groupphss.com

Телефон:

+359 24219317

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 24219318

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 62999984.54 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 19.10.2023 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45234125 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) След изменение на плана за регулация се променя ситуирането на МС-2 III и оборотния участък. Пространството над оборотния участък се оползотворява чрез изграждане на буферен паркинг, конструктивно и технологично обвързан с оборотния участък. За буферния паркинг е изготвен работен проект по всички необходими части на проекта.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 42 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 71539551.75 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ХСС – МОНОЛИТ СОФИЯ ДЗЗД		Национален регистрационен номер: ² 177472502	
Пощенски адрес: ул. Георги Софийски №52, ет.2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Електронна поща: office@grouphss.com		Телефон: +359 24219317	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 24219318	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 1.С Доп. споразумение №294/30.12.2022г, сключено на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, времето за завършване е удължено с 3 месеца, както и са направени изменения в: Под-клауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора. 2.С Доп. споразумение №106/(2) от 16.06.2023г, на основание чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а от ЗОП, в резултат от отчетена инфлация за второ тримесечие на 2022г и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 619 168,96 лв. без ДДС. 3.С Доп. споразумение №3 (135)/27.07.2023г. Възложителят възлага доп.

проектиране на: БУФЕРЕН ПАРКИНГ С ВХОДНО-ИЗХОДНИ РАМПИ ПРИ МЕТРОСТАНЦИЯ III-2 НА БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ", във фаза работен проект, по всички необходими части на проекта. Стойността на допълнителното проектиране е 181 260,48 лева без ДДС.

4.С Доп. споразумение №4 (227)/16.10.2023г. Възложителят възлага доп. СМР на обекта от т.3 по всички части на проекта. Стойността на доп. СМР е 7 739 137,77 лв без ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)**
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
 Непредвидено обстоятелство се явява Заповед № РА50-880/14.10.2022г. на Главния архитект на СО, с която е одобрен проект на ПУП - Изменение на плана за регулация за трасето на трети метродиаметър на Софийския метрополитен между МС-3 III и МС-2 III, който влиза в сила на 22.11.2022г. – една година след сключването на Договора. След изменението се променя ситуирането на МС-2 III и оборотния участък. Пространството над оборотния участък се оползотворява чрез изграждане на буферен паркинг, конструктивно и технологично обвързан с оборотния участък, за който е изготвен работен проект по всички необходими части. Доп. СМР е невъзможно да бъдат изпълнени от друг изпълнител поради технически и икономически причини, подробно описани в доказателствата - Доклад на Зам. директор и Приложения от 1 до 5. Финансирането на допълнителното проектиране е със средства на Столична община /СО/.
- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)**
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 63800413.98 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 71539551.75 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колко пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи