



Пригурка към Официален вестник на Европейския съюз  
Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ**

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП  
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование и адреси</b>		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>	
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Красимира Георгиева, инж. Искра Илиева		Телефон: +359 29212034 / +359 29212722	
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg		Факс: +359 29877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.metropolitan.bg">http://www.metropolitan.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://metropolitan.nit.bg">http://metropolitan.nit.bg</a>			

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**

**II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45234125 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

**II.2) Описание**

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /MC4/ Обособена позиция №: 3 <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45221200 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> Основен CPV код: <sup>1</sup> 71000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: гр. София код NUTS: <sup>1</sup> BG411
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен

метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. "Владимир Вазов", встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгънатата застроена площ 5450м<sup>2</sup>.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

### П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 39 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

### П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост на Р България

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 228-599270

Номер на обявлението в РОП: 1023927

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 253

Обособена позиция №: 2 3

#### Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

21.10.2021 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:

ДЖИ ПИ ГРУП АД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>

204257528

Пощенски адрес:

бул. Черни връх №59А

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1421

Държава:

BG

Електронна поща:

office@gpgroupbg.com

Телефон:

+359 28169900

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28169999

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да  Не

#### V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към

момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 48180061.30

Валута:

BGN

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Факс:

+359 29807315

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 20/06/2023 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45234125

Допълнителен CPV код: 1 2

**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2**

Основен CPV код: 1 45221200

Допълнителен CPV код: 1 2

**VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. София

код NUTS:1 BG411

**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)  
Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метростанция от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. "Владимир Вазов", встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метростанцията е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м<sup>2</sup>.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по необходимите части на проекта.

**VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**

Продължителност в месеци: 42 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

**VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)**

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 48180061.30

Валута:

BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя 1**

Официално наименование:

ДЖИ ПИ ГРУП АД

Национален регистрационен номер: 2

204257528

Пощенски адрес:

бул. Черни връх №59А

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1421

Държава:

BG

Електронна поща:

office@gpgroupbg.com

Телефон:

+359 28169900

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28169999

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да  Не

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
 С Допълнително споразумение № 295 от 30.12.2022 г., сключено на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, времето за завършване е удължено с 3 месеца, както и са направени изменения в: Под-клауза 14.7, в "Резюме на Специфичните условия" към Договора.  
 С Допълнително споразумение №104/(2) от 12.06.2023г., на основание чл.116, ал.1, т.3, във връзка с чл.117а от ЗОП и предвид Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290/27.09.2022г., както и Решение на СОС №1001/15.12.2022, Протокол от 11.04.2023г. между СО и "Метрополитен"ЕАД, относно договор №СОА23-ДГ55-4/05.01.2023г. В резултат от отчетена инфлация за второ тримесечие на 2022г.и на база обема изпълнени СМР за същия период, цената се увеличава с 1 377 253,38 лв. без ДДС.

**VII.2.2) Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. Финансирането на дейностите, предмет на Договора, се осигурява от българската държава по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост („НПВУ“) на Република България по механизма на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС.
2. Поради забавяне в одобряването на проекта за НПВУ от Европейската комисия Възложителят е успял да плати само част от авансовото плащане чрез мостово финансиране от Столична община.
3. В резултат на забавеното авансово плащане е нарушена мобилизацията на ресурсите на Изпълнителя, което е довело до забавяне на изпълнението на Договора.
4. Доп. фактор за забавянето е новата вълна на епидемията от Covid-19, настъпила след датата на подписване на договора, довела до рекордна за България заболеваемост и смъртност през януари – март 2022 г. и засегнала както вече наетия персонал на Изпълнителя, така и възможностите му да намери заместващ персонал.
5. Инженерът е приел аргументите на Изпълнителя за наличие на непредвидени обстоятелства.

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 48180061.30 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 49557314.68 Валута: BGN

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1. моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2. в приложимите случаи