

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 65-11

към

Договор № 83/14.04.2020 г.

Днес, 28.04. 2025 г. в гр. София, между страните по горепосочения договор:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис I“ № 121, с ЕИК 000362256, представлявано заедно от Николай Найденов – Председател на Съвета на директорите и проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов – Изпълнителен директор, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„УНИКЕН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ж.к. "Младост 4", бул. „Александър Малинов“ № 91, ет. 3, офис 302, с ЕИК 131339640, представлявано от инж. Валентин Маринков – Управител, ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Заедно наричани „Страни/те“,

Като взеха предвид, че са Страни по Договор с изтичащ срок № 83/14.04.2020 г., сключен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от Трети метродиаметър – Първи и Втори етап – общо 93 бр." и предстояща процедура по ЗОП с аналогичен предмет от Възложителя за избор на Изпълнител, както и общественото значение на ескалаторите за метростанциите на Възложителя и с оглед опазване живота и здравето на гражданите по повод и във връзка с използване на същите, поради което същите е невъзможно да бъдат оставени без поддръжка до избор на Изпълнител по предстоящата процедура по ЗОП,

Във връзка с Докладна записка с вх. № М-1618/15.04.2025 г. от Ръководител Отдел "АЕ" с предложение за удължаване срока на Договор № 83/14.04.2020 г. предвид писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. № ЕП-0379/09.04.2025 г. за удължаване на гаранционния срок на ескалаторите, предмет на същия договор, с четири месеца – до 01.09.2025 г.,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

1. Срокът на действие по чл. 4 на Договор № 83/14.04.2020 г. се удължава с 4 (четири) месеца – до 01.09.2025 г., вкл.
2. Всички останали клаузи на Договор № 83/14.04.2020 г., които не се изменят от настоящото допълнително споразумение, остават в сила и са непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от Договор № 83/14.04.2020 г. с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на ескалатори при метростанции от Трети метродиаметър – Първи и Втори етап – общо 93 бр."

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

чл. 37 от ЗОП

Председател
на Съвета на директорите
(Николай Найденов)

чл. 37 от ЗОП

Изп. директор:

(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„УНИКЕН“ ЕООД:

чл. 37 от ЗОП

Управител:

(инж. Валентин Маринков)

Изготвил:

Гр. Гетова – юристконсулт

чл. 37 от ЗОП