

Допълнително споразумение № 134-15)

КЪМ

Договор № 392/07.10.2020 г.

и Допълнително споразумение № 231/31.10.2023 г.

Днес, 22.05.2024 г., между страните по горепосочения договор:
“Метрополитен” ЕАД – Възложител и **“АСО София” ООД – Изпълнител,**

във връзка с Докладна записка изх. № 0342/17.05.2024 г. от Ръководителя Сектор "КДОС" относно изтичащия срок на Договора, респ. на Анекса за удължаването му и предвид незавършилата обществена поръчка за определяне на нов изпълнител за охрана на депо "Обеля", чието прекъсване е недопустимо, на основание чл. 47 от Договора и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

Срокът на действие на Договора се удължава до влизане в сила на следващ договор със същия предмет, сключен по надлежен ред.

Настоящото Допълнително споразумение се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

За “АСО София” ООД:

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

**Председател на
Съвета на директорит
(проф. д-р инж. Ф. Раицелова)**

**Управител:
(Г. Календаров)**

Изп. директор: чл. 37 от ЗОП
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителен директор
Илия Красимир Савов
с пълномощно № 13333/20.10.23г.