

Партида  
Изм. № И-1488/23.03.2016



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Метрополитен ЕАД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000632256	
Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Искра Илиева		Телефон: +359 035929212722	
Електронна поща: iilieva@metropolitan.bg		Факс: +359 03592877892	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.metropolitan.bg/">https://www.metropolitan.bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://metropolitan.nit.bg/">https://metropolitan.nit.bg/</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Изпълнение на стр.надзор и функции на инженер по Фидик за обект: Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул.вл.вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 71500000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Изпълнение на стр.надзор и функции на инженер по Фидик за обект: Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул.вл.вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции Обособена позиция №: <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: <sup>1</sup> BG411
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет-изпълнение на консултантски услуги в пълен обем съгл. българското законодателство във връзка с проектирането и строителството на обект:Проектиране и стр-ство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Вл. Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции и изпълнението на задълженията на Инженер съгл.

Специфичните и Общите условия за изпълнение на договорите за проектиране и строителство – Жълт ФИДИК, издание 1999г. Обектът се изпълнява от четирима различни изпълнители по всички части, необходими за цялостното изпълнение на обекта и въвеждането му в експлоатация. Дейности: Координация и контрол върху изготвянето на инв. проекти от изпълнителите на обекта; Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на проекта съгл. чл.142 ЗУТ и одобряване на съгласуваните проекти; Управление и координация на стр. процес и упражняване на стр. надзор съгл. чл.166 и др. от ЗУТ по време на стр-ството на подобектите; Продължава в VI.3)

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

План за възстановяване и устойчивост

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 196-510879

Номер на обявлението в РОП: 102155

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 236

Обособена позиция №: 2

#### Наименование:

Изпълнение на стр. надзор и функции на инженер по Фидик за обект:

Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул. вл. вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

30/09/2021 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:  
Метроконсулт БГ ЕООД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
130649390

Пощенски адрес:  
ул. Чаталджа №9

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1504

Държава:

BG

Електронна поща:

hristovogi@yahoo.com

Телефон:

+359 28431981

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28431981

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да  Не

#### V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 654453.61

Валута:

EUR

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: 2**

От II.2.4) Контрол, отчетност и текущо приемане на СМР в съответствие със съгласуваните проекти с оформяне на съответните актове и протоколи; Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на подобектите; Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото бълг. законодателство по време на проектирането, стр-ството и въвеждането на подобектите в експлоатация и организиране предаването на обекта с държавна приемателна комисия съгласно ЗУТ. Поръчката включва и всички други дейности, предвидени в ЗУТ, в технол. правила и нормативи и в изискванията на възложителя, съгласно технич. спецификация, както и всички дейности, необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на техническите спецификации за отделните подобекти от четирите обособени позиции. Срок за изпълнение – 45 месеца след Датата на започване по отношение на последния влязъл в сила Договор за проектиране и строителство.

**VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

1A

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

неприложимо

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информацията относно подаването на жалби 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):			
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 23/03/2026 дд/мм/гггг			
<b>РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА</b>			
<b>VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията</b>			
<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 71500000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup> _____			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: <sup>1</sup> BG411			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет-изпълнение на консултантски услуги в пълен обем съгл. българското законодателство във връзка с проектирането и строителството на обект: Проектиране и стр-ство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Вл. Вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции и изпълнението на задълженията на Инженер съгл. Специфичните и Общите условия за изпълнение на договорите за проектиране и строителство – Жълт ФИДИК, издание 1999г. Обектът се изпълнява от 4-ма различни изпълнители по всички части, необходими за цялостното изпълнение на обекта и въвеждането му в експлоатация, вкл. допълн. проектиране и СМР. Дейности: Координация и контрол върху изготвянето на инв. проекти от изпълнителите на обекта; Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на проекта съгл. чл.142 ЗУТ и одобряване на съгласуваните проекти; Управление и координация на стр. процес и упражняване на стр. надзор съгл. чл.166 и др. от ЗУТ по време на стр-ството на подобектите; Продължава в VI.3)			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 776834.31 Валута: EUR			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: Метроконсулт ВГ ЕООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 130649390	
Пощенски адрес: ул. Чатаалджа №9			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1504	Държава: BG
Електронна поща: hristovogi@yahoo.com		Телефон: +359 28431981	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 28431981	

Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
---	--

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1.С ДС №40/27.02.2024г, сключено на осн. чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, Възложителят възлага доп. услуги по изпълнение на стр. надзор и функции на инженер по ФИДИК във връзка с доп. проектиране и доп. СМР към един от Договорите за проектиране и стр-ство, по който изпълнителят извършва посочените услуги, на стойност 81 497,73 евро без ДДС.

2.С ДС №53(2)/20.03.2026г, сключено на осн. чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, Възложителят възлага доп. услуги по изпълнение на стр. надзор и функции на инженер по ФИДИК във връзка с доп. проектиране и доп. СМР, възложени с 4-ри ДС към два от Договорите за проектиране и стр-ство, по които изпълнителят извършва посочените услуги. Доп. услуги включват дейностите, посочени в Договора, приложени спрямо доп. проектиране и стр-ство, както и всички други функции, възложени на инженер-консултанта с 4-рите Доп. Споразумения към Договорите за проектиране и стр-ство. В резултат от възложените доп. услуги цената на Договора се увеличава с 40 882,97 евро без ДДС.

**VII.2.2) Причини за изменение**

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимостта от доп. услуги е възникнала в резултат от непредв. обстоятелства, а именно сключването на доп. споразумения за доп. проектиране и доп. стр-ство, които също са сключени поради непредв. обстоятелства.Тъй като Договорът за услуги е аксесорен спрямо Договорите за проектиране и стр-ство, всички непр. обстоятелства, водещи до увеличаване на обема и обхвата на работите по договорите за проектиране и стр-ство, имат непредв. характер и спрямо договора за услуги;Смяната на изпълнителя е невъзможна по техн. причини, доколкото доп. услуги по изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК се предоставят във връзка с доп. проектиране и строителство, които се извършват от същия изпълнител по същите Договори за проектиране и стр-ство, свързани са технологично с останалите части на стр. обект и подлежат на същите механизми на надзор и отчитане, вкл. и на един и същ Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение, както за първоначалния обект.

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)  
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 735951.34 Валута: EUR

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 776834.31 Валута: EUR

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо  
2 в приложимите случаи