



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|---|--------------------|---|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Метрополитен ЕАД | | Национален регистрационен номер: 2 000632256 | |
| Пощенски адрес: ул. Княз Борис I №121 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Красимира Георгиева | | Телефон: +359 035929212034 | |
| Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg | | Факс: +359 03592877892 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.metropolitan.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://metropolitan.nit.bg/ | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| |
|--|
| II.1.1) Наименование: Изпълнение на стр.надзор и функции на инженер по Фидик за обект: Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул.вл.вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции Референтен номер: 2 |
| II.1.2) Основен CPV код: 71500000 Допълнителен CPV код: 1 2 |
| II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги |

II.2) Описание

| |
|--|
| II.2.1) Наименование: 2 Изпълнение на стр.надзор и функции на инженер по Фидик за обект: Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул.вл.вазов от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три метростанции Обособена позиция №: 2 |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 71500000 Допълнителен CPV код: 1 2 |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS:1 BG411 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на поръчката е изпълнението на консултантски услуги в пълен обем съгласно българското законодателство във връзка с проектирането и строителството на обект: „Проектиране и строителство на разширение на |

метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции" и изпълнението на задълженията на Инженер съгласно Специфичните условия и Общите условия за изпълнение на договорите за проектиране и строителство – Жълт ФИДИК, издание 1999г. Обектът се изпълнява от четирима различни изпълнители по всички части, необходими за цялостното изпълнение на обекта и въвеждането му в експлоатация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 196-510879

Номер на обявлението в РОП: 102155

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 236

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Изпълнение на стр. надзор и функции на инженер по Фидик за обект:

Проект. и стр-во на разширение на метрото в София, линия 3, участък под бул. вл. вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

30.09.2021 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Метроконсулт БГ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

130649390

Пощенски адрес:

ул. Чаталджа №9

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1504

Държава:

BG

Електронна поща:

hristovogi@yahoo.com

Телефон:

+359 28431981

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 28431981

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1280000

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

000698612

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

неприложимо

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 27.03.2024 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| VII.1.1) Основен CPV код: 71500000 | | | |
| Допълнителен CPV код: ¹ ² _____ | | | |
| VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² | | | |
| VII.1.3) Място на изпълнение | | | |
| Основно място на изпълнение: София (столица) код NUTS: ¹ BG411 | | | |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Координация и контрол върху изготвянето на инвестиционните проекти от изпълнителите на обекта; • Изготвяне на оценка за съответствие на всички части на техническите/работните проекти съгласно изискванията на чл.142 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически/работни проекти; • Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл.166 и др. от ЗУТ по време на строителството на подобектите, така че да се гарантира изпълнението на обекта по всички части в съответствие с техническите/работните проекти, изискванията на българското законодателство и Възложителя; • Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие със съгласуваните технически/работни проекти с оформяне на съответните актове и протоколи; • Координация на работите по пускови изпитания и въвеждане в експлоатация на подобектите; • Осигуряване издаването на всички документи ... виж II.2.14 | | | |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване | | | |
| Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: _____ или | | | |
| Начална дата: _____ дд/мм/гггг | | | |
| Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | | | |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____ | | | |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на поръчката/обособената позиция: | | 1439395.71 | Валута: BGN |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: Метроконсулт БГ ЕООД | | Национален регистрационен номер: ² 130649390 | |
| Пощенски адрес: ул. Чаталджа №9 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1504 | Държава: BG |
| Електронна поща: hristovogi@yahoo.com | | Телефон: +359 28431981 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 28431981 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| VII.2) Информация относно изменения | | | |
| VII.2.1) Описание на измененията | | | |

| | | | |
|--|------------|---------|-----|
| <p>Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): С допълнително споразумение №40 от 27.02.2024г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят е възложил допълнителни услуги по изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК във връзка с допълнителното проектиране и допълнителните строително-монтажни работи, възложени с Допълнителни Споразумения № 3 и № 4 към Договора за проектиране и строителство, по който изпълнителят извършва услуги по изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК. Допълнителните услуги включват дейностите, посочени в Договора, приложени спрямо допълнителното проектиране и строителство, както и всички други функции, възложени на инженер-консултант в Допълнително Споразумения № 3 и № 4 към Договора за проектиране и строителство. В резултат от възложените допълнителните услуги цената на договора се увеличава с 159 395,71 лв. без ДДС</p> | | | |
| <p>VII.2.2) Причини за изменение</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: Необходимостта от Допълнителните услуги е възникнала в резултат от непредвидени обстоятелства, а именно сключването на допълнителните споразумения, посочени по-горе, които също са сключени поради непредвидени обстоятелства. Тъй като Договорът е аксесорен спрямо Договора за проектиране и строителство, всички непредвидени обстоятелства, водещи до увеличаване на обема и обхвата на работите по първия, имат непредвидим характер и спрямо втория; Смяната на изпълнителя е невъзможна по технически причини, доколкото допълнителните услуги по изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК се предоставят във връзка с допълнително проектиране и строителство, които се извършват от същия изпълнител по същия Договор за проектиране и строителство, свързани са технологично с останалите части на строителния обект и подлежат на същите механизми на надзор и отчитане, включително и на един и същ Сертификат за приемане и Сертификат за изпълнение както за първоначалния обект.</p> <p><input type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:</p> | | | |
| <p>VII.2.3) Увеличение на цената Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)</p> | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 1280000 | Валута: | BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 1439395.71 | Валута: | BGN |

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи